

Số: **822** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **09** tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng
công trình: Đê kè Hòa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
(đoạn từ đê Quan Thánh đến cầu Hiền Lương)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1691/QĐ-UBND ngày 30/10/2009, số 784/QĐ-UBND ngày 16/12/2011, số 966/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 và số 935/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 về việc phê duyệt dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án, phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt IV và phê duyệt điều chỉnh Dự án Đê kè Hòa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (đoạn từ đê Quan Thánh đến cầu Hiền Lương);

Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh và thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đê kè Hòa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (đoạn từ đê Quan Thánh đến cầu Hiền Lương);

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đê kè Hòa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (đoạn từ đê Quan Thánh đến cầu Hiền Lương);

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư) tại Tờ trình số 48/TTr-BQL ngày 22/4/2021 và Công văn số 965/BQL-KHĐT ngày 02/6/2021; ý kiến của Giám

đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 832/SKHĐT-DTTĐGS ngày 11/5/2021, của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1159/STC-TCĐT ngày 13/5/2021 và đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1531/TTr-SNNPTNT ngày 03/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đê kè Hòa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (đoạn từ đê Quan Thánh đến cầu Hiền Lương) như sau:

Nội dung	Phê duyệt tại Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 20/01/2020	Điều chỉnh tại Quyết định này
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2011-2020	Năm 2011-2021

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư đã được phê duyệt; khẩn trương xây dựng hoàn thành, đưa công trình vào khai thác sử dụng trong năm 2021, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NN), TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh258).

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh