

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2929 /UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 6 năm 2023

V/v kế hoạch thực hiện
công tác giải phóng mặt bằng
đối với 03 dự án trên
địa bàn huyện Sơn Tịnh
và thành phố Quảng Ngãi

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh;
- UBND huyện Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi.

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Công văn số 2298/BQL-KHĐT ngày 22/6/2023 về việc kế hoạch thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với 03 dự án trên địa bàn huyện Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi, ý kiến của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Công văn số 2098/UBND-XD ngày 13/6/2023, UBND huyện Sơn Tịnh tại Công văn số 1095/UBND-KT ngày 22/6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất kế hoạch thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với 03 dự án: (1) Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi; (2) Cầu và đường nối từ trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3); (3) Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong như đề xuất của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Công văn số 2298/BQL-KHĐT ngày 22/6/2023 (được gửi trên Trục liên thông văn bản điện tử).

2. Tổ chức thực hiện:

a) Đối với UBND huyện Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi:

a1) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, trên cơ sở các mốc thời gian theo kế hoạch, khẩn trương triển khai hoàn thành các công việc thuộc phần trách nhiệm của địa phương (công tác xác nhận pháp lý về đất, tài sản trên đất, các nội dung liên quan đến công tác bố trí tái định cư,...); phối hợp chặt chẽ với các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để khẩn trương tổ chức vận động, giải thích đối với các trường hợp không thống nhất còn lại, trường hợp sau khi đã tổ chức vận động mà hộ dân vẫn không thống nhất thì báo cáo kết quả vận động và triển khai đảm bảo an ninh trật tự, cưỡng chế thu hồi đất theo quy định, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

a2) Đối với UBND huyện Sơn Tịnh:

- Thực hiện đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 275/TB-UBND ngày 06/6/2023; đồng thời, thành lập Tổ công tác vận động theo địa bàn từng xã, với sự tham gia của các phòng chuyên môn và các hội đoàn thể của địa phương để tích cực triển khai và quyết liệt trong công tác vận động Nhân dân chấp hành chủ trương chung, thu dọn cây trồng và bàn giao mặt bằng để thi công xây dựng công trình. Trường hợp các hộ dân không thống nhất bàn giao mặt bằng thì lập các thủ tục bảo đảm an ninh trật tự để tổ chức triển khai thi công quy định.

- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh:

+ Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung thuộc trách nhiệm của đơn vị, tăng cường bố trí nhân sự có kinh nghiệm, năng lực tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tại các địa phương hiện nay có tỷ lệ phê duyệt phương án bồi thường thấp, chưa hoàn thành phê duyệt phần diện tích đất nông nghiệp, phần diện tích đất do UBND cấp xã quản lý,...

+ Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để hoàn thiện các nội dung pháp lý về đất, tài sản trên đất, đề nghị các địa phương khẩn trương xác nhận, nhất là đối với phần diện tích đất ở làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ để tổ chức niêm yết công khai theo quy định.

+ Các nội dung vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phải kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ, giải quyết dứt điểm; trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét chỉ đạo giải quyết, tuyệt đối không để kéo dài làm ảnh hưởng chung đến tiến độ triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án.

b) Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh:

b1) Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công các dự án; làm đầu mối tổng hợp tình hình triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện theo Kế hoạch nêu trên, trường hợp phát sinh nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền kịp thời tổng hợp, đề xuất biện pháp giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo để đảm bảo hoàn thành các nội dung theo như kế hoạch đề ra. Định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

b2) Tập trung triển khai thực hiện đầy đủ các trách nhiệm của đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với Dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, đoạn qua địa bàn thành phố Quảng Ngãi, đảm bảo tiến độ thực hiện theo yêu cầu đề ra.

3. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài chính, theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động hỗ trợ giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền khi có đề nghị của 02 địa phương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải;
- Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi;
- Thường trực Huyện ủy Sơn Tịnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN(tnh326).



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh

