

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1334 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh về giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 1695/TTr-BQLDDCN ngày 28/9/2024 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và

Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 272/BCTĐ-SKHĐT ngày 18/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm:

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Các nội dung khác được phê duyệt tại Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

b) Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 272/BCTĐ-SKHĐT ngày 18/10/2024.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (chủ đầu tư), Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thẩm định) chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý đối với nội dung tham mưu UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTN, KTTH;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, KGVX₃₂₃.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Tuấn

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)



I. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Nội dung điều chỉnh	Theo quyết định đã được duyệt	Điều chỉnh
1	Gói thầu số 06: Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình bàn giao đưa vào sử dụng	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn
		Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	-	05 ngày
		Phương thức lựa chọn nhà thầu	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ
		Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	-	60 ngày
2	Gói thầu số 08: Cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý II/2024	Quý IV/2024
		Hình thức lựa chọn nhà thầu	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn
		Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	-	05 ngày
		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý II/2024	Quý IV/2024
3	Gói thầu số 10: Giám sát lắp đặt thiết bị y tế	Thời gian thực hiện gói thầu	Theo tiến độ cung cấp lắp đặt thiết bị y tế	Tối đa 09 tháng

II. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (trở)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	Gói thầu số 12	Xây dựng cầu hình trang thiết bị y tế	177	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý IV/2024	Trộn gói	Tối đa 20 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 13	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị y tế	41		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý IV/2024	Trộn gói	Tối đa 45 ngày	Không áp dụng	
3		Gói thầu số 14	Thăm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thiết bị y tế	35		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý IV/2024	Trộn gói	Tối đa 25 ngày	Không áp dụng	
4		Gói thầu số 15	Kiểm toán công trình	498		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý IV/2024	Trộn gói	Tối đa 30 ngày	Không áp dụng	