

Số: 63 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt III
dự án Đề kè Hòa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
(đoạn từ đề Quan Thánh đến cầu Hiền Lương)**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 350
	Ngày: 15/01/2014
	Chuyên: CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 03/6/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đề kè Hòa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (đoạn từ đề Quan Thánh đến cầu Hiền Lương);

Căn cứ Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 14/7/2011, số 1066/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt I và đợt II dự án đầu tư xây dựng công trình Đề kè Hòa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (đoạn từ đề Quan Thánh đến cầu Hiền Lương);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2303/SNN&PTNT ngày 09/12/2013 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt III dự án Đề kè Hòa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (đoạn từ đề Quan Thánh đến cầu Hiền Lương);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 20/BCTĐ-SKHĐT ngày 07/01/2013 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt III dự án Đề kè Hòa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (đoạn từ đề Quan Thánh đến cầu Hiền Lương),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt III dự án Đề kè Hòa Hà,

huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (đoạn từ đê Quan Thánh đến cầu Hiền Lương) như sau:

Biểu kế hoạch đấu thầu:

TT	Nội dung gói thầu	Nội dung kế hoạch đấu thầu						
		Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 7A: Đoạn đê từ K0+568 đến K1+088	11.400	Theo Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 03/6/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một túi hồ sơ	Quý I/2014	Theo đơn giá điều chỉnh	14 tháng kể từ ngày giao mặt bằng

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, giao chủ đầu tư:

1. Tiến hành triển khai các bước tiếp theo được quy định tại Luật Đấu thầu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ.

2. Thực hiện các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 20/BCTĐ-SKHĐT ngày 07/01/2014 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt III dự án Đê kè Hòa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (đoạn từ đê Quan Thánh đến cầu Hiền Lương).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak42.



Phạm Trường Thọ