

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **844**/QĐ-UBND

**QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ**
(Cấp lần đầu: ngày 06 tháng 4 năm 2021)
(Điều chỉnh lần thứ nhất: ngày ~~02~~ tháng 8 năm 2022)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Văn bản Chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh số 13/CTĐT-UBND ngày 06/4/2021 đối với dự án đầu tư Nhà máy chế biến các sản phẩm từ gỗ Phúc Phát Hưng;

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Phúc Phát Hưng tại Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo nộp ngày 10/6/2022, bổ sung ngày 13/7/2022; đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 216/BCTĐ-SKHĐT ngày 20/7/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án Nhà máy chế biến các sản phẩm từ gỗ Phúc Phát Hưng tại Cụm công nghiệp Đồng Làng, thị xã Đức Phổ được UBND tỉnh cấp Chấp thuận chủ trương số 13/CTĐT-UBND ngày 06/4/2021 với nội dung điều chỉnh về tiến độ dự án, như sau:

- Quý II/2021 - Quý II/2022: Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, bổ sung dự án vào quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, thực hiện thủ tục về môi trường.

- Quý III/2022 - Quý I/2023: Thực hiện thủ tục đất đai, thẩm duyệt hồ sơ PCCC, chuẩn xác ranh giới khu đất và thuê đất của dự án.

- Quý II/2023 - Quý II/2024: Cấp phép xây dựng, đầu tư xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị, đưa dự án vào hoạt động.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, UBND thị xã Đức Phổ chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện dự án của Nhà đầu tư và hỗ trợ Nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Trường hợp, Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án không đúng về nội dung đăng ký đầu tư và nội dung được chấp thuận điều chỉnh nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

2. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm tiếp thu và thực hiện nghiêm túc ý kiến thẩm định của các sở, ngành, địa phương liên quan và các nội dung đã cam kết tại hồ sơ dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu tại Báo cáo thẩm định số 216/BCTĐ-SKHĐT ngày 20/7/2022; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện các thủ tục, đầu tư dự án đúng tiến độ và thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Văn bản Chấp thuận chủ trương đầu tư số 13/CTĐT-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Thuế tỉnh; UBND thị xã Đức Phổ và Công ty TNHH MTV Phúc Phát Hưng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp cho Công ty TNHH MTV Phúc Phát Hưng 01 bản và 01 bản được lưu tại UBND tỉnh Quảng Ngãi./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KSTTHC, CBTH;
- Lưu: VT, KTN. pbc491

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Minh