

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1642** /UBND-NNTN
V/v gia hạn thời gian
thực hiện các gói thầu số 3
thuộc Phương án kiểm kê
rừng tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày **28** tháng 3 năm 2017

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... 2633
	Ngày: 28 / 3 / 17
	Chuyên:.....

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 743/TTr-SNNPTNT ngày 21/3/2017 về việc xin gia hạn lần 3 thời gian thực hiện gói thầu số 3 thuộc Phương án kiểm kê rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014-2016, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 3 thuộc Phương án kiểm kê rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014-2016 (được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 16/5/2016) đến ngày 10/4/2017.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện hoàn thành thủ tục nghiệm thu, thanh lý hợp đồng đối với gói thầu số 3 và quyết toán Phương án kiểm kê rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2014-2016 theo quy định.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Thường trực UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- Chi cục Kiểm lâm;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak255.



Đặng Văn Minh