

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết vướng mắc liên quan đến Dự án Văn phòng - Trung tâm giới thiệu sản phẩm và Nhà hàng Sabeco tại Quảng Ngãi

Ngày 16/10/2020, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì họp xem xét, giải quyết vướng mắc liên quan đến Dự án Văn phòng - Trung tâm giới thiệu sản phẩm và Nhà hàng Sabeco tại Quảng Ngãi do Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi làm nhà đầu tư. Tham dự cuộc họp có đồng chí Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc các Công ty: Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, Cổ phần Cơ khí An Ngãi.

Sau khi nghe Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án Văn phòng - Trung tâm giới thiệu sản phẩm và Nhà hàng Sabeco tại Quảng Ngãi; ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp và ý kiến của đồng chí Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

UBND tỉnh đánh giá rất cao về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi trong thời gian qua, là doanh nghiệp phát triển tốt, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách tỉnh, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, vì vậy, UBND tỉnh rất hoan nghênh, đồng thời, cũng chia sẻ với những khó khăn của Công ty trong thời gian qua, vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên việc triển khai thực hiện Dự án Văn phòng - Trung tâm giới thiệu sản phẩm và Nhà hàng Sabeco Phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi chậm tiến độ qua nhiều lần gia hạn. Để giải quyết triệt để vấn đề này, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan như sau:

1. Yêu cầu Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi có văn bản cam kết với UBND tỉnh (*đồng gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan*) về việc đầu tư hay không đầu tư đối với Dự án này. Trường hợp nhà đầu tư cam kết tiếp tục đầu tư, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định của pháp luật, tham mưu UBND tỉnh xem xét, gia hạn chủ trương đầu tư Dự án Văn phòng - Trung tâm giới thiệu sản phẩm và Nhà hàng Sabeco tại Quảng Ngãi

cho Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi. Thời gian hoàn thành **trước ngày 15/11/2020**.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các quy định của pháp luật để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định phương thức đấu giá cho thuê đất hoặc chuyển từ giao đất thu tiền sử dụng đất sang cho thuê đất thực hiện Dự án nêu trên (*nếu Dự án được tiếp tục đầu tư*) đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại chủ trương, các ý kiến chỉ đạo trước đây để tham mưu UBND tỉnh giải quyết dứt điểm khoản kinh phí UBND tỉnh còn nợ đối với Công ty Cổ phần Cơ Khí An Ngãi, thời gian hoàn thành **trước ngày 31/10/2020**.

4. Giao UBND thành phố Quảng Ngãi theo chức năng, nhiệm vụ chủ động, kịp thời hỗ trợ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án theo thẩm quyền.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh để các Sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh;
- Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi,
- Công ty Cổ phần Cơ khí An Ngãi.
- VPUB: CVP, PCVP, KT, TH, CNXD, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh679)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Quốc Đạt