

Số: ~~724~~ /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày ~~17~~ tháng 8 năm 2021

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tên đơn vị điều hành, thực hiện và tiến độ thực hiện  
Dự án mở rộng Cụm công nghiệp La Hà, huyện Tư Nghĩa

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017;

Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh về việc mở rộng Cụm công nghiệp La Hà, huyện Tư Nghĩa;

Theo đề nghị của UBND huyện Tư Nghĩa tại Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 09/7/2021 và đề xuất của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 1525/SCT-QLCN ngày 05/8/2021.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Điều chỉnh tên đơn vị điều hành, thực hiện và tiến độ thực hiện Dự án mở rộng Cụm công nghiệp La Hà, huyện Tư Nghĩa quy định tại khoản 6 và khoản 9 Điều 1 Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh, như sau:

Nội dung	Đã được phê duyệt	Điều chỉnh thành
Đơn vị điều hành, thực hiện	Ban Quản lý Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện Tư Nghĩa	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa
Tiến độ thực hiện	Năm 2018 - đến hết năm 2020	Năm 2018 - năm 2023


**Điều 2.** UBND huyện Tư Nghĩa chịu trách nhiệm tiếp thu ý kiến của các sở, ngành được Sở Công Thương nêu tại Công văn số 1525/SCT-QLCN ngày 05/8/2021, triển khai thực hiện dự án mở rộng Cụm công nghiệp La Hà, huyện Tư Nghĩa đảm bảo hiệu quả, đúng thời gian được gia hạn và các quy định pháp luật nhà nước hiện hành có liên quan.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, TH, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD. pbc436



**Đặng Văn Minh**