

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **676** /UBND-CN XD
V/v điều chỉnh dự án Đường
trục chính phía Đông trung tâm
thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi, ngày **17** tháng 02 năm 2016

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số:..... <i>1208</i>
	Ngày: <i>18/02/16</i>
	Chuyên:.....

Kính gửi: UBND huyện Tư Nghĩa

Xét đề nghị của UBND huyện Tư Nghĩa tại Tờ trình số 190/TTr-UBND ngày 25/11/2015 về việc xin chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện công trình: Đường trục chính phía Đông trung tâm thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa; ý kiến đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 130/SKHĐT-TĐ ngày 05/02/2016, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất về chủ trương việc điều chỉnh dự án Đường trục chính phía Đông trung tâm thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, với các nội dung sau:

- Tổng mức đầu tư: **20.485 triệu đồng** (tăng 5.709 triệu đồng so với tổng mức đầu tư đã được duyệt tại Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 11/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh; chủ yếu tăng chi phí bồi thường, GPMB là 5.426 triệu đồng).

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh 11.821 triệu đồng và vốn ngân sách huyện phần còn lại.


- Thời gian thực hiện: Đến năm 2016.

2. UBND huyện Tư Nghĩa hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục, trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Yêu cầu UBND huyện Tư Nghĩa khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.87.



Trần Ngọc Căng