

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5054/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 8 năm 2018

V/v chôn lấp tạm thời rác thải
sinh hoạt trên địa bàn thành phố
Quảng Ngãi tại bãi rác Đồng Nà,
xã Tịnh Thiện

TƯ CÔNG BAO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 8085
	Ngày: 23.18.1.8
	Chuyên:

Kính gửi:

- Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an tỉnh;
- Thành ủy Quảng Ngãi;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Công ty Cổ phần Môi trường xanh Quảng Ngãi;
- Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi.



Xét đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 451/BC-UBND ngày 20/8/2018 và Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 06/8/2018; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3784/STNMT-QLĐĐ ngày 17/8/2018 và ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì vào ngày 20/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Tuyên dương các cấp chính quyền thành phố Quảng Ngãi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Môi trường xanh Quảng Ngãi đã tích cực, tập trung cao độ, nhanh chóng thực hiện hoàn thành việc thu gom, vận chuyển, lưu giữ tạm rác thải sinh hoạt tại bãi rác Đồng Nà, giải quyết có hiệu quả việc an ủi rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

2. Nhận định đến ngày 30/9, nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc có khả năng chữa hoàn thành, hoặc nếu hoàn thành (với công suất 250 Tấn/ngày đêm) thì cũng không xử lý hết lượng rác thải sinh hoạt thu gom hàng ngày hiện nay khoảng 330 Tấn/ngày, trong khi đó đến ngày 20/9/2018 thì hồ chôn lấp tạm thời 3.000m² tại bãi rác Đồng Nà sẽ lấp đầy.

Vì vậy, UBND tỉnh thống nhất về chủ trương việc mở rộng bãi chôn lấp tạm thời tại bãi rác Đồng Nà, với diện tích khoảng 13.000 m² như đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi, về vị trí mở rộng, giao UBND thành phố Quảng Ngãi khảo sát, lựa chọn nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về môi trường, tối thiểu phải cách xa các hộ dân 500m; đồng thời nghiên cứu nâng thêm cao độ các hố chôn lấp tạm thời để tăng dung tích chứa rác.

Về hình thức thực hiện dự án: Theo lệnh khẩn cấp, kể cả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tuy nhiên việc bồi thường, giải phóng mặt bằng phải đảm bảo được người dân đồng tình, ủng hộ.

Về nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn đầu tư xây dựng cơ bản hoặc chi thường xuyên. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Quảng Ngãi nghiên cứu tham mưu, đề xuất UBND tỉnh.

3. Đề nghị Thành ủy Quảng Ngãi tập trung chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị thành phố Quảng Ngãi, các xã: Tịnh Thiện, Tịnh Châu, Tịnh Ấn Đông tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, chia sẻ việc lưu giữ tạm thời rác thải sinh hoạt tại Đồng Nà, đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

4. Thống nhất việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nhà máy xử lý chất thải rắn Đồng Nà, tuy nhiên quá trình thực hiện phải đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành về môi trường và phải thực hiện việc tham vấn cộng đồng đến từng hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định. Để đảm bảo tính khách quan, cần thuê đơn vị có chức năng kiểm tra, đánh giá độc lập, có ý kiến phản biện đối với việc thực hiện dự án.

Đối với các nội dung đề xuất khác, yêu cầu chủ đầu tư làm việc cụ thể với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành, địa phương liên quan để thống nhất đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

5. Riêng về đề xuất đầu tư tuyến đường Hàng Gia - Vĩnh Tuy nối dài đến bãi rác Đồng Nà: Yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi tự cân đối, bố trí, huy động kinh phí để thực hiện theo Thông báo số 119/TB-UBND ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh.

Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- Đảng ủy các xã: Tịnh Thiện, Tịnh Châu, Tịnh Ấn Đông;
- UBND các xã: Tịnh Thiện, Tịnh Châu, Tịnh Ấn Đông;
- BQL dự án đầu tư xây dựng thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CNXD, KT, TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(th662).

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng