

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5283**/UBND-CNXD
V/v xử lý các dự án đầu tư
chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh

Quảng Ngãi, ngày **31** tháng **8** năm 2018

Kính gửi:

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: <i>8.2.1.1</i>
	Ngày: <i>31.8.18</i>
	Chuyên:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Ba Tơ;
- Công ty TNHH MTV SX&TM Ngọc Trâm;
- Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Thượng Hải.

Xét nội dung báo cáo và kiến nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1150/SKHĐT-KTĐN ngày 13/8/2018 về việc báo cáo kết quả kiểm tra thực tế các dự án đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Ngọc Trâm (Nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy sản xuất ván ghép thanh và xay nghiền gỗ để sản xuất viên nén làm chất đốt sinh học tại CCN Ba Động, huyện Ba Tơ) chủ động, tích cực phối hợp với UBND huyện Ba Tơ khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan, sớm tổ chức triển khai thi công và đưa dự án vào vận hành sản xuất; trường hợp khó khăn, vướng mắc thì chủ động báo cáo và kiến nghị, đề xuất (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu) để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

2. Đề nghị Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Thượng Hải (Nhà đầu tư thực hiện dự án sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại xã Ba Động, huyện Ba Tơ) tích cực, chủ động phối hợp với UBND huyện Ba Tơ và các cơ quan liên quan để giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, GPMB của dự án.

3. UBND huyện Ba Tơ khẩn trương chỉ đạo các phòng - Ban, UBND xã có liên quan tích cực hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện dự án và chủ động giải quyết dứt điểm việc xác minh nguồn gốc đất của các hộ dân theo thẩm quyền; tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong công tác bồi thường, GPMB của dự án; tạo điều kiện để Nhà đầu tư sớm tổ chức triển khai thi công và đưa dự án vào vận hành sản xuất, đảm bảo đúng mục tiêu và quy mô đầu tư của dự án.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Theo dõi việc thực hiện của 02 nhà đầu tư nêu trên. Riêng đối với trường hợp Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Ngọc Trâm, nếu đến hết Quý I/2019 mà Công ty vẫn chưa tổ chức triển khai thi công dự án thì tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư.


- Thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 2929/UBND-CNXD ngày 25/5/2018, tiếp thu các phản ánh của Nhà đầu tư liên quan đến việc thực hiện các hồ sơ, thủ tục, công tác tự thỏa thuận, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công dự án, những khó khăn, vướng mắc; trên cơ sở đó:

+ Có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương có liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện và giải quyết các kiến nghị (nếu có) của Nhà đầu tư.

+ Xác định nguyên nhân gây khó khăn, chậm trễ cho Nhà đầu tư trong quá trình thực hiện, trường hợp lỗi do các cơ quan nhà nước thì báo cáo UBND tỉnh để có biện pháp xử lý theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS-HĐND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- VPUB: CVP, TH, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (trung458)



Trần Ngọc Căng