

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: **3030**/UBND-KGVX  
V/v điều chỉnh thời gian  
thực hiện dự án

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày **22** tháng 6 năm 2022

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh;
- UBND thành phố Quảng Ngãi.

Qua xem xét đề nghị của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Báo cáo số 802/BC-BQLDDCN ngày 06/6/2022 và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1065/SXD-QLHĐXD ngày 08/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện 2 dự án: Dự án Ký túc xá Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Khiết (*giai đoạn 1*) và Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng để phục vụ nâng cấp, mở rộng Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Khiết đến năm 2022 như đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

3. UBND thành phố Quảng Ngãi, Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thi công phần khối lượng công việc còn lại theo đúng quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX.n140

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Minh**