

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2583** /UBND-KTN

V/v gia hạn thời gian
hoàn thành nhiệm vụ

Quảng Ngãi, ngày **22** tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1565/SGTVT-QLCL ngày 17/5/2024 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2390/UBND-KTN ngày 13/5/2024, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành tham mưu UBND tỉnh giải quyết đề nghị của Ban Quản lý dự án 2 về việc thỏa thuận vị trí trạm dừng nghỉ dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, **đến ngày 24/5/2024** như đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn nêu trên.

2. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đã được gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Nghĩa Hành;
- Ban Quản lý dự án 2;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.th451



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Phước Hiền

