

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **709** /UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày **8** tháng 02 năm 2019

V/v điều chỉnh, bổ sung
khối lượng phát sinh và thời
gian thực hiện dự án đầu tư
xây dựng công trình Trạm Y
tế xã Tịnh Ấn Đông

Kính gửi: Các Sở: Y tế, Xây dựng,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2239/TTr-SYT ngày 19/11/2018 và Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 287/TTr-SXD ngày 30/01/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng phát sinh một số công việc và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm Y tế xã Tịnh Ấn Đông, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, thống nhất việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng phát sinh một số công việc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm Y tế xã Tịnh Ấn Đông; đồng thời điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2018-2019 như đề nghị của Sở Y tế và Sở Xây dựng tại các văn bản trên.

Kinh phí phát sinh đối với các nội dung điều chỉnh, phát sinh sẽ được chuẩn xác trong quá trình thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt.

2. Sở Y tế có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh, bổ sung nêu trên, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCTUBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(HQ 22).



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng