

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **250** /UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày **18** tháng 01 năm 2023

V/v liên quan đến dự án
Khu đô thị công nghiệp
Dung Quất

Kính gửi:

- Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thanh tra tỉnh;
- Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;
- UBND huyện Bình Sơn.

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Công văn số 78/BQL-QLĐT ngày 11/01/2023 về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với Giai đoạn 1A của Dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất

a) UBND huyện Bình Sơn rà soát, tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn, UBND xã Bình Thạnh khẩn trương giải quyết tranh chấp, vận động Nhân dân nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất đã thu hồi đất, lập phương án bồi thường (trong đó có phần diện tích xây dựng Khu xử lý nước thải) theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp quy định để đáp ứng điều kiện cho thuê đất thực hiện dự án; thời gian hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/02/2023.

b) Đối với phần diện tích chưa thu hồi đất, chưa phê duyệt phương án bồi thường có liên quan đến phần đất ở cần bố trí khoảng 102 lô tái định cư tại khu tái định cư Mẫu Trạch: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ động làm việc với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét bố trí vốn để thi công hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án Khu dân cư Mẫu Trạch phục vụ bố trí tái định cư như đề nghị của Ban Quản lý tại có Công văn số 1959/BQL-KHTH ngày 18/8/2022.

2. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án Khu dân cư Mẫu Trạch

Yêu cầu UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn khẩn trương giải quyết đối với trường hợp bà Phạm Thị Túc để Ban Quản lý sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, đảm bảo hoàn thành dự án bàn giao đất cho UBND huyện Bình Sơn theo quy định; thời gian hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/02/2023.

3. Về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với Dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất

Thông nhất gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm 3 Công văn số 6500/UBND-KTTH ngày 22/12/2022 trong tháng 02/2023.

4. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chịu trách nhiệm đôn đốc UBND huyện Bình Sơn, các đơn vị có liên quan thực hiện hoàn thành nội dung Công văn này, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/02/2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CB-TH;
- Lưu: VT, KTNak52.



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh