

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 01 năm 2023

## THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại cuộc họp để nghe báo cáo về công tác cấp phép khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh để phục vụ thi công tuyến chính, các Khu tái định cư, Khu cải táng mồ mả thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn**

Ngày 12/01/2023, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp để nghe và chỉ đạo về công tác cấp phép khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh để phục vụ thi công tuyến chính, các Khu tái định cư, Khu cải táng mồ mả thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ; Lãnh đạo Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; Đại diện các Nhà thầu thi công các Khu tái định cư, Khu cải táng mồ mả thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và Đại diện các Chủ mỏ đất có liên quan.

Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (*Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh*) báo cáo, tổng hợp tình hình cấp phép các mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh phục vụ thi công tuyến chính, các Khu tái định cư, Khu cải táng mồ mả thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (*gọi tắt là dự án*); ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

### 1. Yêu cầu chung

- Thời gian vừa qua, việc tổ chức thực hiện xây dựng tuyến chính, các Khu tái định cư, Khu cải táng mồ mả thuộc dự án phát sinh nhiều vướng mắc có khả năng ảnh hưởng chung đến tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án; đặc biệt là các vấn đề liên quan đến

khoáng sản làm VLXD thông thường phục vụ thi công tuyến chính, các Khu tái định cư, Khu cải táng mồ mả thuộc dự án; do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tất cả các chủ thể có liên quan đến hoạt động khoáng sản làm VLXD thông thường phục vụ thi công tuyến chính, các Khu tái định cư, Khu cải táng mồ mả thuộc dự án phải thực hiện nghiêm túc trong việc cấp phép, kê khai giá, thẩm định giá, công bố giá, khai thác, cung cấp, bảo vệ môi trường,... đảm bảo đúng quy định, hiệu quả, không lãng phí tài nguyên.

- Các mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường đã được cấp có thẩm quyền thống nhất phục vụ thi công tuyến chính, các Khu tái định cư, Khu cải táng mồ mả thuộc dự án phải ưu tiên sản lượng khai thác để phục vụ thi công tuyến chính, các Khu tái định cư, Khu cải táng mồ mả thuộc dự án đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ thi công. UBND tỉnh sẽ xem xét việc thu hồi giấy phép đối với các Chủ mỏ không kê khai giá, chậm kê khai giá, vi phạm pháp luật về khoáng sản, bán giá cao hơn giá công bố; đầu cơ, nâng giá để trục lợi.

## 2. Một số yêu cầu cụ thể

### a) Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh

- Là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm tổng hợp toàn bộ các nội dung liên quan đến khoáng sản làm VLXD thông thường phục vụ các Khu tái định cư, Khu cải táng mồ mả thuộc dự án; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các vướng mắc phát sinh để xem xét, chỉ đạo giải quyết; xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án 2 khẩn trương tổng hợp toàn bộ danh sách các mỏ đất làm VLXD thông thường phục vụ tuyến chính, các Khu tái định cư, Khu cải táng mồ mả thuộc dự án để báo cáo UBND tỉnh (*thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường*), làm cơ sở để xem xét, cấp phép theo quy định.

### b) Sở Xây dựng

- Khẩn trương thực hiện các thủ tục công bố giá đất làm vật liệu đắp và san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đối với các mỏ đất đã được cấp phép nhưng chưa công bố giá và kiểm tra xử lý đối với các đơn vị không bán đúng với giá đã được công bố.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra việc mua, bán đất không đúng với giá công bố; cung cấp thông tin để Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thu hồi giấy phép đối với các Chủ mỏ đất vi phạm quy định và chủ trương chung của tỉnh.

### c) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh, các nhà thầu thi công tuyển chính, các Khu tái định cư, Khu cải táng mồ mả thuộc dự án, các Chủ mỏ: giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND tỉnh cấp phép, nâng công suất mỏ theo quy định tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 và Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19/10/2021 của Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung tên dự án vào địa chỉ tiêu thụ khoáng sản trong Giấy phép khai thác khoáng sản đối với các mỏ đất được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất phục vụ cho tuyển chính, các Khu tái định cư, Khu cải táng mồ mả thuộc dự án làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định. Thời gian hoàn thành không quá **03 ngày** làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh thu hồi giấy phép đối với Chủ mỏ không thực hiện kê khai giá, chậm kê khai giá, nâng giá bán, không bán đúng giá với giá được công bố và yêu cầu khác không đúng quy định gây phát sinh chi phí làm tăng giá bán thực tế; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh cấp phép các mỏ đất này cho các đơn vị thi công tuyển chính, các Khu tái định cư, Khu cải táng mồ mả thuộc dự án.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm các kiến nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh nêu tại điểm 1, mục 3 Báo cáo số 05/BC-BQL ngày 11/01/2023.

d) UBND các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ

Hỗ trợ kịp thời các Chủ mỏ, các Nhà thầu thi công trong công tác bồi thường đối với các mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường đã được UBND tỉnh thống nhất phục vụ thi công tuyển chính, các Khu tái định cư, Khu cải táng mồ mả thuộc dự án.

đ) Công an tỉnh

Thực hiện kiểm tra đối với các chủ thể có liên quan đến hoạt động khoáng sản thuộc dự án, kịp thời ngăn chặn, xử lý, tham mưu cấp thẩm quyền xử lý đối với các cá nhân, tập thể có hành vi bao che, đầu cơ, nâng giá để trục lợi, vi phạm pháp luật về khoáng sản, cung cấp khoáng sản làm VLXD thông thường cho tổ chức, cá nhân khác hoặc không cung cấp đúng theo giấy phép đã được UBND tỉnh cấp.

e) Đối với các đơn vị được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phục vụ tuyển chính, các Khu tái định cư, Khu cải táng mồ mả thuộc dự án

- Yêu cầu các đơn vị được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh phục vụ thi công tuyến chính, các Khu tái định cư, Khu cải táng mồ mả thuộc dự án khẩn trương phối hợp, thông báo giá, ký kết hợp đồng, trong đó ưu tiên sản lượng khai thác hàng năm cho các nhà thầu thi công tuyến chính, các Khu tái định cư, Khu cải táng mồ mả thuộc dự án nhằm đảm bảo nguồn cung đất đắp phục vụ thi công dự án theo đúng tiến độ đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.

- Đối với các Chủ mỏ chưa thực hiện kê khai giá theo quy định, khẩn trương kê khai giá, gửi Sở Xây dựng trước ngày **20/01/2023**. Đến hết thời hạn này, Đơn vị nào không kê khai giá, giao Sở Xây dựng cung cấp thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh thu hồi giấy phép.

- Chủ động liên hệ với UBND các huyện, thị xã để được hướng dẫn, hỗ trợ trong công tác bồi thường đối với khu vực khai thác khoáng sản; kịp thời báo cáo UBND tỉnh (*thông qua Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông*) trong trường hợp gặp khó khăn vướng mắc để xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

Nay thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Bộ Giao thông vận tải;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ GPMB Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Các Chủ mỏ (*giao Sở TNMT sao gửi*);
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KTN.th25

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Phước Bình**