

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **665**/UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày **02** tháng **02** năm 2018

V/v bổ sung một số hạng mục  
thuộc dự án Hệ thống hạ tầng  
kỹ thuật khu dân cư trực  
đường Bàu Giang - Cầu Mới

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi.

TRUNG TÂM CÔNG ĐÀO & TÍN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: <i>10224</i>
	Ngày <i>02</i> / <i>02</i> / <i>18</i>
	Chuyên:

Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi tại Tờ trình số 217/TTr-QISC ngày 11/9/2017 về việc xin chủ trương bổ sung một số hạng mục thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trực đường Bàu Giang - Cầu Mới và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 234/SXD-ĐT&HT ngày 22/01/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương bổ sung một số hạng mục công trình thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trực đường Bàu Giang – Cầu Mới, cụ thể:

- Xây dựng mương tiêu thoát nước tại hạ lưu cống hộp 2 (300x300) tại Km0+248 với chiều dài khoảng 350m, kết cấu mương hộp B1000 đáy đan BTCT.

- Gia cố thượng lưu và lắp đặt lan can thép mạ kẽm tại đầu cống và hạ lưu vị trí cống hộp 3x(600x300) tại Km 1+539.

- Bổ sung hệ thống điện chiếu sáng cho các tuyến đường bê tông song song với đường quy hoạch số 7 và đường quy hoạch số 8.

- Tổng kinh phí phát sinh tăng do bổ sung các hạng mục nêu trên khoảng: 3.357.000.000 đồng, từ nguồn dự phòng chi của dự án, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 30/6/2015.

2. Yêu cầu QISC:

- Hoàn thiện hồ sơ bổ sung các hạng mục đã được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tại điểm 1 nêu trên, gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Khẩn trương bàn giao cho UBND thành phố Quảng Ngãi các khu vực thuộc dự án đã hoàn thành; đồng thời, thực hiện quyết toán các gói thầu đã thực hiện hoàn thành và các gói thầu thực hiện dở dang nhưng đã chấm dứt hợp đồng để làm cơ sở kiểm soát và cân đối tổng mức đầu tư của dự án.

- Rà soát lại tất cả các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung liên quan đến dự án để đề nghị điều chỉnh một lần (kể cả bổ sung hệ thống thoát nước đường bê tông xi măng); đồng thời, lập tổng dự toán đến thời điểm hiện tại, việc sử dụng kinh phí dự phòng, thanh toán, nguồn kinh phí thanh toán của dự án đến thời điểm hiện tại, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) chậm nhất là ngày 26/02/2018. Trong thời gian thực hiện rà soát tất cả các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, yêu cầu QISC có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, có phương án xử lý tạm thời nhằm tránh ngập nước trên các tuyến đường bê tông xi măng hiện trạng.

3. Giao Sở Xây dựng đơn đốc QISC thực hiện nhiệm vụ được giao tại Điểm 1 Công văn này và tham mưu UBND tỉnh xem xét nội dung báo cáo của QISC.

4. Yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi:

- Tổ chức thực hiện duy tu, bảo dưỡng hạ tầng và chăm sóc cây xanh đối với các khu vực của dự án mà QISC đã bàn giao.


- Theo dõi, kiểm tra để kịp thời nhận bàn giao khi các hạng mục công trình của dự án được UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh, bổ sung hoàn thành để đưa vào quản lý và khai thác có hiệu quả.

- Phối hợp với QISC có phương án xử lý tạm thời đối với hệ thống thoát nước mưa trên đường bê tông xi măng hiện trạng (hiện tại QISC chưa thực hiện quyết toán nhưng đã bàn giao cho UBND thành phố Quảng Ngãi).

Yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi và QISC nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (trung52)



**Trần Ngọc Căng**