

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5793/UBND-KT

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 9 năm 2018

V/v khẩn trương hoàn thành các dự án điểm định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 5793 Ngày: 27/9/2018 Chuyên:

Kính gửi:

- Ban Dân tộc tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương.
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng.

Ngày 21/9/2018, UBND tỉnh tổ chức họp nghe các sở ngành, địa phương báo cáo tiến độ đầu tư xây dựng các dự án định canh, định cư tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; sau khi nghe lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện và ý kiến tham gia của đại diện các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và lãnh đạo các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Việc tập trung, khẩn trương thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để kịp thời bàn giao các dự án định canh, định cư tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số vào sinh sống tại các điểm định canh, định cư trước mùa mưa bão năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh (chủ đầu tư) là rất chậm và bị động; nhất là việc phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác hoàn chỉnh hồ sơ đấu nối và cấp điện tại một số dự án chưa được thực hiện,.. dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện dự án.

2. Yêu cầu Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh khẩn trương phối hợp với sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện ngay những nhiệm vụ sau:

- Chủ động làm việc với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Quảng Ngãi và Điện lực các huyện có liên quan sớm hoàn chỉnh hồ sơ đấu nối điện, để kịp thời cấp điện cho các dự án.

- Tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công tham gia thực hiện các dự án, khẩn trương hoàn thiện dứt điểm đối với các phần việc còn lại, nhất là hạng mục về điện, nước... để sớm tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

- Đối với phần khối lượng phát sinh ngoài hồ sơ thiết kế (nếu có và cần thiết) tại một số dự án: Chủ động phối hợp với Sở Xây dựng và đơn vị

có liên quan tổ chức kiểm tra thực tế để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

- Đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và kịp thời nghiệm thu khối lượng thực hiện, hoàn chỉnh các thủ tục thanh toán để được giải ngân vốn.

- Chủ động làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện trong việc bàn giao, cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

- Về bổ sung kinh phí thực hiện dự án: Tiếp tục rà soát và chủ động làm việc với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan nghiên cứu và kịp thời đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

- Phối hợp với UBND huyện Minh Long và chủ hộ có yêu cầu cấp thiết về chỗ ở để thống nhất và kịp thời bố trí lô đất cho hộ dân để xây dựng chỗ ở đảm bảo an toàn.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tăng cường chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên hơn nữa đối với các nhà thầu thực hiện dự án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm hoàn thành các dự án trước mùa mưa, bão năm 2018.

4. Sở Xây dựng tích cực phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các đơn vị sớm hoàn chỉnh các thủ tục về quản lý đầu tư xây dựng có liên quan để kịp thời nghiệm thu, bàn giao và sớm đưa các dự án vào khai thác, sử dụng đạt hiệu quả.

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tham mưu và đề xuất UBND tỉnh xem xét, kịp thời giải quyết đối với phần kinh phí còn thiếu, trả nợ, điều chỉnh nguồn,...theo quy định.

6. UBND các huyện tích cực phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận, bàn giao dự án từ chủ đầu tư; sớm tổ chức bốc thăm, chia lô; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và động viên hộ dân về nơi ở mới được ổn định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy (b/cáo);
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP(KT), TH, CN, NN, CB;
- Lưu: VT, KT(11).



Phạm Trường Thọ