

Số: 237 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu An Phú qua sông Phú Thọ, thành phố Quảng Ngãi

TRUNG TÂM CÔNG ĐÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 237
	Ngày: 07/02/18
	Chuyên: Căn cứ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu An Phú qua sông Phú Thọ, thành phố Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán công trình Cầu An Phú qua sông Phú Thọ, thành phố Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi tại Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 18/01/2018 về việc xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án Cầu An Phú qua sông Phú Thọ, thành phố Quảng Ngãi và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 31/BCTĐ-SKHĐT ngày 31/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu An Phú qua sông Phú Thọ, thành phố Quảng Ngãi, với các nội dung sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 15: Thí nghiệm cọc khoan nhồi	1.043	Ngân sách tỉnh 80%, ngân sách thành phố 20%	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý I/2018	Trọn gói	Theo thời gian thi công cọc khoan nhồi

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.


2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 31/BCTĐ-SKHĐT ngày 31/01/2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.87.



Trần Ngọc Căng