

Số: ~~36~~/QĐ-UBND

**QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ**
(Cấp lần đầu: ngày 21 tháng 01 năm 2020)
(Điều chỉnh lần thứ 1: ngày ~~14~~ tháng 5 năm 2021)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 45/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Dịch vụ kho bãi tổng hợp;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Quốc Tiến tại Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo nộp ngày 12/4/2021; ý kiến của UBND huyện Mộ Đức tại Công văn số 410/UBND-KT ngày 20/4/2021, của Sở Công Thương tại Công văn số 698/SCT-QLCN ngày 23/4/2021, của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1616/STNMT-QLĐĐ ngày 20/4/2021 và đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 95/BCTĐ-SKHĐT ngày 28/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án Dịch vụ kho bãi tổng hợp tại Quyết định chủ trương đầu tư số 45/QĐ-UBND do UBND tỉnh cấp ngày 20/01/2020, với nội dung điều chỉnh như sau:

Nội dung về tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 8 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 45/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh, được điều chỉnh cụ thể:

- Đến Quý I/2020: Lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư trình cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

- Quý II/2020 - Quý II/2021: Thực hiện thủ tục đất đai, xây dựng, PCCC,... và các thủ tục liên quan khác theo quy định.

- Quý III/2021 - Quý IV/2021: Triển khai thi công công trình, mua sắm thiết bị, tuyển dụng lao động; hoàn thành đầu tư công trình, đưa dự án chính thức đi vào hoạt động.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND huyện Mộ Đức có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện dự án của Nhà đầu tư, hỗ trợ, hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án. Trường hợp Nhà đầu tư tiếp tục thực hiện không đúng các nội dung được chấp thuận điều chỉnh nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

2. Nhà đầu tư có trách nhiệm tiếp thu và thực hiện nghiêm túc ý kiến thẩm định của các cơ quan, đơn vị liên quan và các nội dung Nhà đầu tư đã cam kết được Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu tại Báo cáo thẩm định số 95/BCTĐ-SKHĐT ngày 28/4/2021; thực hiện đúng tiến độ được chấp thuận tại văn bản này và thực hiện đầu tư dự án theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 45/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Cục Thuế tỉnh; UBND huyện Mộ Đức và Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Quốc Tiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp cho Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Quốc Tiến và 01 bản được lưu tại UBND tỉnh Quảng Ngãi./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, HCC, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD. pbc201

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Minh