

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5818/UBND-KT**

Quảng Ngãi, ngày **21** tháng 9 năm 2017

V/v điều chỉnh thời gian
thực hiện các dự án định
canh, định cư do Ban Dân
tộc tỉnh làm chủ đầu tư

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... 8.511.6
	Ngày 21/9/2017
	Chủ đề:.....

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh


Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh tại Công văn số 582/BDT-CSDT ngày 20/9/2017 về việc xin phép kéo dài thời gian thực hiện các dự án định canh, định cư và ý kiến đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 2800/SXD-ĐT&HT ngày 21/9/2017 về việc chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án định canh, định cư do Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện hoàn thành các dự án định canh, định cư do Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư trong năm 2017 (*không điều chỉnh tổng mức đầu tư*) trước khi thực hiện điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định.

2. Yêu cầu Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các dự án nêu trên đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng và mục tiêu của dự án; đồng thời, khẩn trương rà soát trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước;
- VPUB: CVP, PCVP (KT), CBTH;
- Lưu: VT, KT.dat208.



Phạm Trường Thọ