

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~2276~~/UBND-CN XD  
V/v triển khai thực hiện ý  
kiến của Thường trực Tỉnh  
ủy tại Thông báo số số 598-  
TB/TU ngày 17/4/2018

Quảng Ngãi, ngày ~~24~~ tháng 4 năm 2018

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: ..... 3467 .....
	Ngày: ..... 24.14.18 .....
	Chuyên: .....

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;
- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa – Thể thao và Du lịch;
- Thanh tra tỉnh;
- UBND huyện Bình Sơn;
- Công ty CP Đầu tư phát triển Nam Chu Lai.



Thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 598-TB/TU ngày 17/4/2018 về tình hình thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng (*Văn bản này đã gửi và sao gửi đến các đơn vị*), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nam Chu Lai:

a) Khẩn trương khảo sát, lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 1/500 dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng phù hợp với tình hình mới; trên cơ sở đó, lập điều chỉnh, bổ sung dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Thời gian hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và dự án **chậm nhất trước ngày 30/6/2018**.

b) Xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện dự án báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện; hoàn thành việc lập kế hoạch này **chậm nhất ngày 30/4/2018**.

2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi làm đầu mối chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành liên quan và chủ đầu tư rà soát, giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan đến đất thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.


Các sở, ngành chức năng, địa phương liên quan tích cực hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến lập điều chỉnh, bổ sung quy

hoạch, dự án; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện theo cam kết của chủ đầu tư. Nếu chủ đầu tư tiếp tục chậm tiến độ dự án thì phải kiên quyết thu hồi dự án, tạo cơ hội để thu hút các nhà đầu tư khác.

Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, các sở, ngành chức năng, UBND huyện Bình Sơn, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nam Chu Lai và đơn vị có liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (B/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- VPUB: CVP, CBTH;
- Lưu: VT, CN (Inphong191)



**Trần Ngọc Căng**