

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **112** /UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày **09** tháng 01 năm 2018

V/v điều chỉnh, ~~bổ~~ **ph** sung phát
sinh một số công việc trong
quá trình thực hiện dự án
Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh
Quảng Ngãi

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

TRUNG TÂM CÔNG ĐÀO & TÀI HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: <u>357</u>
ĐẾN	Ngày: <u>09.01.18</u>
	Chuyên:

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 779/TTr-BQLDDCN ngày 29/8/2017, Công văn số 1025/BQLDDCN ngày 25/10/2017, Công văn số 1147/ BQLDDCN, Báo cáo số 1195/BC- BQLDDCN ngày 15/12/2017 và Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 3743/SXD-QLXD ngày 27/11/2017 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung phát sinh một số công việc trong quá trình thực hiện dự án Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, thống nhất việc điều chỉnh và bổ sung phát sinh một số công việc trong quá trình thực hiện dự án Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi như đề nghị của Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại các văn bản trên. Kính phí điều chỉnh, phát sinh tăng lên được sử dụng từ nguồn dự phòng chi của dự án.

Riêng đối với nội dung xin cơ chế nghiệm thu, thanh quyết toán đối với gói thầu số 10: Vì đây là gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói, nên thực hiện thanh toán theo nội dung hợp đồng kinh tế đã ký kết và các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước đối với loại hợp đồng trọn gói.

2. Chủ đầu tư có nhiệm vụ:

- Rà soát, kiểm tra xác nhận cụ thể khối lượng thực tế thi công và chịu trách nhiệm về tính chính xác của giá trị khối lượng phát sinh; hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh bổ sung, trình thẩm định và phê duyệt theo quy định để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

- Lập hồ sơ thiết kế làm cơ sở cho việc điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo quy định.

- Chủ đầu tư căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết với nhà thầu và các văn bản liên quan để thực hiện việc thanh, quyết toán phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCTUBND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Tài chính;
- Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh;
- VPUB: CVP,PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(HQ01).



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng