

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**


**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 883 /UBND-CNXD
V/v công tác bồi thường,
GPMB Dự án nâng cấp, mở
rộng Quốc lộ 1, đoạn qua
địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 3 năm 2014

Kính gửi:

- Thường trực huyện ủy và UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ;
- Thường trực Thành ủy và UBND TP Quảng Ngãi;
- Sở Giao thông vận tải;
- Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An.



TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 1407
ĐẾN	Ngày: 18/3/14
	Chuyên:

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 là công trình trọng điểm Quốc gia nên Chính phủ yêu cầu đến 31/3/2014 phải cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, GPMB của Dự án. Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo GPMB Dự án) với tình hình thực hiện như hiện nay thì đến 31/3/2014 sẽ không hoàn thành cơ bản công tác bồi thường, GPMB của Dự án theo đúng cam kết của UBND tỉnh với Chính phủ. Tại cuộc họp trực tuyến ngày 12/3/2014 về kiểm điểm tiến độ thực hiện GPMB phục vụ triển khai Dự án, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê bình tỉnh Quảng Ngãi triển khai công tác bồi thường, GPMB rất chậm. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi:

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên công tác GPMB của Dự án trên địa bàn theo đúng cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh với Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu tiến độ thực hiện không đáp ứng yêu cầu.

- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, phường, thị trấn có liên quan nghiêm túc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động giải quyết theo thẩm quyền, thực hiện nghiêm túc và đúng tiến độ những nội dung kiến nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 479/SGTVT-QLĐT ngày 11/3/2014 (có bản chụp kèm theo).

- Chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội để vận động nhân dân chấp hành, sớm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư, Nhà đầu tư triển khai thực hiện thi công công trình.

- Có hình thức xử lý đối với các đơn vị, cá nhân không thực hiện đúng yêu cầu và tiến độ đề ra khi đã đáp ứng các điều kiện theo quy định.

- Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc phải chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì phải khẩn trương báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Giao thông vận tải) để có chỉ đạo kịp thời.

2. Hiện nay, khối lượng công tác bồi thường GPMB Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Đức Phổ là rất lớn (*tổng chiều dài đoạn có Dự án qua địa bàn huyện Đức Phổ là 29,508km/81,73km, trong đó Dự án vốn TPCP dài 23,683km, Dự án BOT dài 5,825km và đoạn Dự án BOT đến nay vẫn chưa triển khai công tác kiểm kê*); do đó, đề nghị UBND huyện Đức Phổ xem xét lại nhân lực của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện so với tiến độ yêu cầu của Dự án; trường hợp nhân lực Trung tâm phát triển quỹ đất huyện không đáp ứng được yêu cầu thì đề nghị Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An ký hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh để thực hiện phần đoạn tuyến thuộc dự án BOT.

3. Sở Giao thông vận tải (*Chủ đầu tư Dự án vốn TPCP*) và Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An (*Nhà đầu tư Dự án BOT*) phải bố trí cán bộ để phối hợp các huyện, thành phố thực hiện công tác bồi thường, GPMB; đối với những công việc thuộc trách nhiệm của đơn vị mình thì phải khẩn trương thực hiện hoàn thành và bàn giao hồ sơ để địa phương triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB.

4. Sở Giao thông vận tải (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo GPMB Dự án) phải thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo kịp thời những vấn đề vướng mắc, những đơn vị, cá nhân thực hiện chậm trễ để UBND tỉnh chỉ đạo và có hình thức xử lý đối với cá nhân, tổ chức không thực hiện nghiêm túc.

5. Đề nghị Thường trực huyện ủy các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và Thường trực Thành ủy thành phố Quảng Ngãi:

- Quan tâm, chỉ đạo UBND huyện, thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường thực hiện công tác bồi thường Dự án trên địa bàn.

- Xem xét trách nhiệm của cá nhân, đơn vị do mình quản lý không hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm ảnh hưởng đến tiến độ GPMB chung của Dự án.

Yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- VPUB: C, PCVP(CN), CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.100.

CHỦ TỊCH

Cao Khoa