

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1916~~ /UBND-CNXD
V/v điều chỉnh tiến độ
thực hiện dự án Nhà máy
nước Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 4 năm 2020

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- UBND huyện Tư Nghĩa;
- Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt.

Qua xem xét nội dung báo cáo và kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 650/SKHĐT-KTĐN ngày 23/4/2020 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy nước Quảng Ngãi (*bản chụp kèm theo*), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND huyện Tư Nghĩa theo chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực hỗ trợ Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư thuộc dự án Nhà máy nước Quảng Ngãi, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, sớm hoàn thành, đưa Dự án vào hoạt động.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND huyện Tư Nghĩa, Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt xác định cụ thể thời điểm hoàn thành của từng hạng mục công trình, thời điểm hoàn thành đưa dự án Nhà máy nước Quảng Ngãi vào hoạt động; trên cơ sở đó xem xét, quyết định việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, NNTN, CB-TH;
- Lưu: VT, CNXD (Vũ 192).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tăng Bình