

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **384**/UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày **21** tháng 01 năm 2016

V/v thực hiện dự án Tổ hợp
thương mại và nhà phố Shop
house tại TP Quảng Ngãi

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số:..... 714
	Ngày: 21/01/16
Chuyên:	

Dự án Tổ hợp thương mại và nhà phố Shop house tại vị trí Bến xe cũ (số 26 Lê Thánh Tôn, thành phố Quảng Ngãi) là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện và chỉnh trang đô thị thành phố Quảng Ngãi, là điểm nhấn trong việc thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Do vậy, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh rất quan tâm và liên tục chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành chức năng liên quan và UBND thành phố Quảng Ngãi phối hợp giải quyết thủ tục về đất đai, bồi thường, đầu tư với yêu cầu khẩn trương và tích cực nhất, thể hiện rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ.

Tuy nhiên, kể từ lúc giao nhiệm vụ tại Công văn số 6270/UBND-CN XD ngày 07/12/2015 và đơn đốc thực hiện tại Công văn số 243/UBND-CN XD ngày 15/01/2016; ngày 19/01/2016 UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 13/BC-UBND ngày 15/01/2016 của UBND thành phố Quảng Ngãi báo cáo kết quả triển khai thực hiện dự án; trong đó đề xuất chuyển nhiệm vụ lựa chọn nhà đầu tư từ UBND thành phố Quảng Ngãi cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh. Việc chậm đề xuất này dẫn đến khả năng tiến độ lựa chọn nhà đầu tư để triển khai thực hiện dự án không đáp ứng theo yêu cầu chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh; đồng thời, thể hiện sự phối hợp giữa các sở ngành chức năng liên quan và UBND thành phố Quảng Ngãi là thiếu tích cực, chưa chặt chẽ và đồng bộ, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ là chưa quyết liệt cũng như việc kiểm tra, chỉ đạo giải quyết đến cùng các vướng mắc trong quá trình tham mưu và tổ chức thực hiện.

Với mục tiêu hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trong tháng 02/2016, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan rà soát nội dung UBND tỉnh chỉ đạo liên quan đến dự án và đề xuất của UBND thành phố Quảng Ngãi tại

Báo cáo số 13/BC-UBND ngày 15/01/2016 đề tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện toàn diện liên quan đến việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp thương mại và nhà phố Shop house tại vị trí Bến xe cũ (số 26 Lê Thánh Tôn, thành phố Quảng Ngãi); trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 30/01/2015, tránh trường hợp đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị làm chậm trễ việc triển khai thực hiện dự án.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan để hoàn thành và phê duyệt phương án bồi thường, di dời, tái định cư các hộ dân dọc đường Mai Đình Đồng chậm nhất là trong tháng 02/2016 và tiến hành di dời các hộ dân này trong tháng 3/2016.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện; trong tháng 02/2016 mà chưa hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đến việc chậm trễ này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi;
- Sở Giao thông vận tải;
- Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.50.



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng