

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6648**/UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày **06** tháng 12 năm 2019

V/v bổ sung hạng mục Xây dựng tuyến đường gom từ ranh giới dự án đến đường ngang lý trình Km929+830 và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư trực đường Bàu Giang - Cầu Mới

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi

Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi tại Công văn số 464/QISC ngày 25/9/2019; ý kiến của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2783/SGTVT-QLCL ngày 24/10/2019, của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1665/SKHĐT-ĐTTĐ&GS ngày 24/10/2019 và Sở Tài chính tại Công văn số 2623/STC-TCĐT ngày 25/10/2019; đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 3554/SXD-ĐT&HT ngày 21/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh mở rộng ranh giới dự án và bổ sung hạng mục Xây dựng tuyến đường gom từ ranh giới dự án đến đường ngang lý trình Km929+830 thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư trực đường Bàu Giang - Cầu Mới, cụ thể:

Xây dựng kéo dài về phía Bắc 02 tuyến đường Nguyễn Phong Sắc và Trương Đăng Đỗ (đọc hai bên tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh) để đầu nối với đường ngang hiện trạng tại lý trình Km929+830.

Quy mô:

- Tổng chiều dài khoảng 30m.
- Mặt cắt ngang: 11,5m ( $B_m=5,5m$ ,  $B_{vh}=2x3m$ ).
- 02 công hộp trên kênh N6.
- Kinh phí thực hiện: Khoảng 1,99 tỷ đồng.
- Nguồn kinh phí thực hiện: Từ phần kinh phí xây dựng đường ngang đã phê duyệt trong dự án, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt.



2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đến hết Quý II năm 2021.

3. Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi chịu trách nhiệm:

- Thực hiện đầy đủ ý kiến của các sở, ngành và ý kiến thẩm định Sở Xây dựng tại Công văn số 2623/STC-TCĐT ngày 25/10/2019.

- Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục gửi Sở quản lý chuyên ngành thẩm định, trình phê duyệt theo quy định và khẩn trương triển khai thực hiện, hoàn thành theo tiến độ được duyệt, đưa vào khai thác và phát huy hiệu quả đầu tư.

4. Sở Xây dựng có trách nhiệm làm việc cụ thể với Công ty MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi để báo cáo việc sử dụng kinh phí dự phòng chi của dự án, việc thanh, quyết toán, nguồn kinh phí thanh toán dự án đến thời điểm hiện nay theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: Số 665/UBND-CN XD ngày 02/02/2018 và số 5414/UBND-CN XD ngày 07/9/2018 (đã quá thời hạn nhưng chưa báo cáo) và chịu trách nhiệm nếu việc tham mưu nội dung tại Điểm 1 nêu trên vượt tổng mức đầu tư của dự án./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP (CNXD), TH, CB-TH
- Lưu: VT, CNXD (Vũ 776).



**CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Căng**