

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6831** /UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày **17** tháng 12 năm 2019

V/v điều chỉnh, bổ sung khối lượng một số công việc và thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm Y tế xã Hành Dũng

Kính gửi: Các Sở: Y tế, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 2587/TTr-SYT ngày 07/11/2019 và Sở Xây dựng tại Công văn số 3732/SXD-QLXD ngày 06/12/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng một số công việc và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm Y tế xã Hành Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng một số công việc từ nguồn kinh phí dự phòng của dự án nhưng không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm Y tế xã Hành Dũng, như đề nghị của Sở Y tế và Sở Xây dựng tại các văn bản trên.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các nội dung yêu cầu tại điểm 3, Công văn số 3732/SXD-QLXD ngày 06/12/2019 của Sở Xây dựng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCTUBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(HQ391).



**CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Căng**