

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **119** /UBND-TH  
V/v khẩn trương hoàn thành  
tiến độ thực hiện dự án  
Khắc phục khẩn cấp hậu  
quả thiên tai tại một số tỉnh  
miền Trung - Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày **09** tháng 01 năm 2021

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các huyện: Nghĩa Hành, Ba Tơ;
- UBND thị xã Đức Phổ;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình  
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

Qua buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 06/01/2021 và xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (viết tắt là Ban Quản lý dự án) tại Báo cáo số 02/BC-BQL ngày 05/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với Ban Quản lý dự án:

a) Tập trung và nghiêm túc thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện các công trình thuộc dự án theo kiến nghị của Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới.

b) Khẩn trương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để trình UBND tỉnh phê duyệt đơn giá thay thế bồi thường đất và tài sản trên đất phục vụ giải phóng mặt bằng dự án thành phần 7: Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi. Hoàn thành **trước ngày 20/01/2021**.

Sau khi UBND tỉnh phê duyệt đơn giá thay thế, yêu cầu UBND huyện Ba Tơ khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường để giải phóng mặt bằng thuộc dự án thành phần 7 nêu trên; hoàn thành chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt đơn giá thay thế.

c) Tích cực phối hợp với UBND huyện Nghĩa Hành và UBND thị xã Đức Phổ để khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường Dự án thành phần 5: Kè chống sạt lở bờ Nam sông Vệ (xã Hành Tín Đông) và Kè sông Trà Câu thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi. Thời gian hoàn thành **trong tháng 02 năm 2021**.

d) Đối với nguồn kinh phí kết dư sau đấu thầu: Khẩn trương phối hợp các Sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất các hạng mục cần bổ sung cho phù hợp với khuyến nghị của Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới và trực tiếp làm việc với Ngân hàng Thế giới để thống nhất chủ trương sử dụng nguồn kết dư của dự án; trên cơ sở đó, tổng hợp hồ sơ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành **trong tháng 01 năm 2021**.

đ) Chỉ đạo nhà thầu thi công dự án Cầu Đông Yên, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn giải quyết các nội dung liên quan đến phản ánh của người dân như Báo Thanh niên đưa tin ngày 06/01/2021; báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 15/01/2021**.

e) Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu và hoàn thành toàn bộ dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi **trước ngày 30/9/2021**; thường xuyên tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả tiến độ thực hiện các nội dung nêu trên.

2. Yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện: Nghĩa Hành, Ba Tơ và UBND thị xã Đức Phổ tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý dự án để thực hiện hoàn thành các nội dung nêu trên theo đúng thời gian quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên khẩn trương thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPUB: PCVP(PT), NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, THntp7.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Phước Hiền**