

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **343** /UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày **05** tháng 6 năm 2018

V/v chủ trương điều chỉnh,  
bổ sung một số hạng mục thuộc  
công trình Tuyến đường giao  
thông trục chính nối Trung tâm  
phía Bắc và phía Nam đô thị  
Vạn Tường

Kính gửi:

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI |                        |
| ĐẾN                           | Số: <b>4620</b>        |
|                               | Ngày: <b>05.16.118</b> |
|                               | Chuyên: .....          |

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tại Tờ trình số 26/TTr-BQL ngày 18/4/2018 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thiết kế, khối lượng thi công dự án Tuyến đường giao thông trục chính nối Trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường; ý kiến đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1196/SGTVT-QLCL ngày 28/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cho phép điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc công trình Tuyến đường giao thông trục chính nối Trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường, cụ thể như sau:

a) Điều chỉnh giải pháp thiết kế vượt nối vào trụ sở các cơ quan và đường dân sinh từ giải pháp thiết kế lát gạch block thành bê tông xi măng và bê tông nhựa, điều chỉnh cao độ vỉa hè để thuận tiện cho phương tiện ra vào cơ quan.

b) Bổ sung giải pháp thiết kế phá dỡ nền mặt đường cũ trong phạm vi dải phân cách để đảm bảo cho việc trồng, chăm sóc cây xanh và thi công móng trụ đèn chiếu sáng, đồng thời để nước tưới cây xanh không thấm vào kết cấu áo đường gây hư hỏng mặt đường trong quá trình khai thác.

c) Bổ sung điểm mở dải phân cách tại Km0+782 (đoạn giữa UBND xã Bình Trị và Trung tâm thương mại) và Km1+698 để thuận tiện cho việc đi lại của người dân trong khu vực.

2. Kinh phí hạng mục bổ sung khoảng 475 triệu đồng (sẽ được chuẩn xác trong quá trình thẩm định và phê duyệt dự toán theo quy định), từ nguồn dự phòng chi của dự án, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế và dự toán điều chỉnh, bổ sung, trình thẩm định, phê

duyet theo quy định; đồng thời thực hiện các nội dung kiến nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1196/SGTVT-QLCL ngày 28/5/2018.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (B/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CN (lphong293).

**CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Căng**