

Số: 3015/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 8 năm 2013

V/v đẩy nhanh tiến độ
thực hiện các dự án Nạo vét,
thông luồng, kết hợp tận thu
cát nhiễm mặn để xuất khẩu
trên địa bàn tỉnh

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....5305.....
	Ngày: 08/8/2013
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Các Sở ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Quảng Ngãi, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất;
- UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ;
- Các Công ty: Cổ phần Luyện kim đen Thăng Long, Cổ phần Trường Phát Lộc, TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ngọc Việt, TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Trường Thành, Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Thảo Nguyên.

Qua báo cáo tiến độ thực hiện các dự án Nạo vét, thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn xuất khẩu trên địa bàn tỉnh của các doanh nghiệp và ý kiến tham gia góp ý của các Sở ngành, đơn vị, địa phương tại cuộc họp ngày 31/7/2013: Nhìn chung, tiến độ thực hiện các dự án đạt được một số kết quả nhất định; đến ngày 30/7/2013, Công ty Cổ phần Trường Phát Lộc đã thi công, nạo vét được 1.450.000 m³; Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ngọc Việt đã tổ chức thi công và nạo vét được 247.000 m³; bước đầu khai thông luồng Cửa Đại. Các Công ty: Cổ phần Trường Phát Lộc và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ngọc Việt đã thực hiện nghĩa vụ tài chính kịp thời; các Công ty: Cổ phần Luyện kim đen Thăng Long, TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Trường Thành, Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Thảo Nguyên cũng đã tích cực thực hiện các công việc để triển khai dự án.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc tổ chức, triển khai, thực hiện các dự án vẫn còn một số tồn tại: Tiến độ thực hiện thông luồng Cửa Đại quá chậm (đến ngày 31/7/2013 vẫn chưa xong); chưa hoàn thành thủ tục đánh giá tác động môi trường, thỏa thuận dự án điều chỉnh đối với dự án Nạo vét, thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn xuất khẩu tại Cửa Đại (yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 30/6/2013). Trách nhiệm chậm trễ thuộc về các chủ đầu tư.

Đề đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm thông luồng các cửa sông, đáp

ứng mục tiêu dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền của ngư dân ra vào, tránh trú bão an toàn trong mùa mưa bão năm 2013, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục: đánh giá tác động môi trường; thỏa thuận dự án; gia hạn, điều chỉnh (hoặc cấp mới) giấy chứng nhận đầu tư, khu chuyển tải, hải quan (trong tháng 8/2013). Quá trình nạo vét, thông luồng, tận thu cát nhiễm mặn phải thực hiện đúng quy định hiện hành của nhà nước, đúng nội dung dự án được duyệt và lưu ý các nội dung sau:

a) Đối với khu vực Cửa Đại thuộc huyện Sơn Tịnh và huyện Tư Nghĩa:

- Yêu cầu Công ty Cổ phần Trường Phát Lộc và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ngọc Việt hoàn thành việc thông luồng Cửa Đại trước ngày 20/8/2013 (gia hạn thêm 20 ngày); thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính cho địa phương đúng quy định. Bàn bạc, thống nhất giữa 02 Công ty trong việc thực hiện cấm mốc khống chế, thả phao định vị khu vực nạo vét, cắm phao tiêu, biển báo theo quy định để hướng dẫn tàu thuyền ra vào hợp lý, đảm bảo an toàn; báo cáo tiến độ thực hiện hàng tuần cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, giám sát.

- UBND các huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa chỉ đạo các xã: Tịnh Khê, Nghĩa An, Nghĩa Phú phối hợp với Công ty Cổ phần Trường Phát Lộc và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ngọc Việt trong việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại trong quá trình triển khai thực hiện dự án; đảm bảo hợp lý (về mức hỗ trợ), thống nhất, đúng đối tượng. Trước khi UBND huyện phê duyệt phương án, phải có ý kiến tham gia của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Đối với dự án Nạo vét, thông luồng khu vực cửa Mỹ Á và cửa Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ và dự án Nạo vét, thông luồng khu vực Cửa Lở, huyện Tư Nghĩa và huyện Mộ Đức:

- Yêu cầu Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Trường Thành và Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Thảo Nguyên khẩn trương hoàn thành các thủ tục có liên quan theo quy định, đảm bảo đến ngày 31/8/2013 phải tổ chức thi công dự án Nạo vét, thông luồng tại cửa Mỹ Á, cửa Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ và tiến hành nạo vét tại Cửa Lở, huyện Tư Nghĩa và huyện Mộ Đức.

c) Đối với dự án Nạo vét, thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn xuất khẩu khu vực cửa Sa Cần, huyện Bình Sơn: Yêu cầu Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thăng Long khẩn trương hoàn chỉnh việc điều chỉnh, bổ sung dự án, báo cáo đánh giá tác động môi trường và các thủ tục có liên quan để tổ chức thi công trước ngày 31/8/2013.

2. Yêu cầu các Công ty: Cổ phần Trường Phát Lộc, TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ngọc Việt, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Trường Thành khẩn trương xây dựng và hoàn chỉnh phương án phòng chống lụt bão năm 2013 đối với từng dự án do Công ty làm chủ đầu tư, gửi Ban Chỉ

huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và UBND huyện. Lưu ý, phương tiện thi công dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục pháp lý.

3. Thành lập các tổ chức giám sát dự án:

Thông nhất thành lập các tổ chức giám sát quá trình thực hiện các Dự án Nạo vét, thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn trên địa bàn tỉnh gồm: giám sát của chủ đầu tư, giám sát cộng đồng dân cư vùng dự án và giám sát của tỉnh theo Quy định tạm thời về quản lý đầu tư và quản lý tài chính đối với dự án Nạo vét, thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (thay thế Quyết định 254/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh). Trước mắt, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ giám sát của tỉnh theo hướng: Tổ trưởng là đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổ phó gồm đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; các Tổ viên gồm đại diện các Sở ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh, Cục Hải quan Quảng Ngãi, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão và các địa phương liên quan vùng dự án; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trong tháng 8/2013. Giao UBND các huyện: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa hướng dẫn thành lập tổ giám sát cộng đồng tại xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh và xã Nghĩa An, Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa.

4. Các Sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Hải quan Quảng Ngãi, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các Sở ngành và địa phương có liên quan chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoàn chỉnh các thủ tục để triển khai thực hiện dự án, đảm bảo mục tiêu và hoàn thành dự án theo kế hoạch; thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo đúng quy định.

Yêu cầu các Sở ngành, địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Huyện ủy: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ;
- Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP, CN-XD, KTTH, CB-TH;
- Lưu:VT, NN-TNndt328.



Phạm Trường Thọ