

Số: **1248/QĐ-UBND**

Quảng Ngãi, ngày **19** tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
Trường THCS Bình Thạnh, hạng mục: 06 Phòng học**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2178/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 2011/QĐ-BGDĐT ngày 15/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục (bổ sung) các trường Trung học cơ sở được đầu tư xây dựng thuộc dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Bình Thạnh, hạng mục: 06 Phòng học;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 365/TTr-SGDĐT ngày 12/4/2021 về việc trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Trường THCS Bình Thạnh, hạng mục: 06 Phòng học; trên cơ sở kết quả thẩm tra tại Báo cáo số 143/BC-STC ngày 26/7/2021 của Sở Tài chính Quảng Ngãi.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên công trình Trường THCS Bình Thạnh, hạng mục: 06 Phòng học.
- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trường THCS Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Thời gian khởi công tháng 3/2020 - hoàn thành tháng 12/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc dự toán phê duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Đã thanh toán	Thu hồi nộp ngân sách	Còn được thanh toán
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)-(5)
Tổng số	3.881.674.000	3.416.285.000	3.422.426.000	-26.600.000	20.459.000
Vốn ODA	2.763.103.000	2.726.009.091	2.726.009.091	0	0
Vốn ngân sách tỉnh	1.118.571.000	690.275.909	696.416.909	-26.600.000	20.459.000

2. Chi phí đầu tư quyết toán

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc dự toán phê duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	3.881.674.000	3.416.285.000
- Xây dựng:	2.998.610.000	2.998.610.000
- Quản lý dự án:	96.380.236	70.094.000
- Tư vấn:	303.774.043	303.305.000
- Chi phí khác:	61.414.821	44.276.000
- Dự phòng:	421.494.900	0

(Chi tiết có phụ lục I đính kèm)

3. Chi phí đầu tư thiệt hại được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý		Công trình giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tổng số	0		3.416.285.000	
1. Tài sản cố định	0		3.416.285.000	
2. Tài sản lưu động	0		0	

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không có

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư của công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	3.416.285.000	
Vốn ODA	2.726.009.091	
Vốn ngân sách tỉnh	690.275.909	

- Tình hình công nợ tính đến thời điểm thẩm tra:

- + Nợ phải thu: 26.600.000 đồng
- + Nợ phải trả: 20.459.000 đồng

(Chi tiết có phụ lục II đính kèm)

Thực hiện công nợ của công trình: Thu hồi nộp ngân sách tỉnh giá trị thanh toán vượt 26.600.000 đồng; sử dụng vốn ngân sách tỉnh bố trí năm 2020 kéo dài thanh toán sang năm 2021 để thanh toán công nợ 20.459.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định (đồng)	Tài sản lưu động (đồng)
Trường THCS Bình Thạnh	3.416.285.000	0

3. Sở Giáo dục và Đào tạo (chủ đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc ý kiến của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 143/BC-STC ngày 26/7/2021 và nội dung quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX.Tr

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Hoàng Tuấn

PHỤ LỤC SỐ I

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUYẾT TOÁN
Trường THCS Bình Thạnh, hạng mục: 06 Phòng học(Kèm theo Quyết định số **1248/QĐ-UBND** ngày **19 / 8 /2021** của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: đồng

STT	CƠ CẤU	Giá trị dự toán được duyệt/hợp đồng	Giá trị Chủ đầu tư đề nghị	Giá trị quyết toán	Tăng (+), giảm (-) so với dự toán	Tăng (+), giảm (-) so với số đơn vị
I	Chi phí xây dựng	2.998.610.000	2.998.610.000	2.998.610.000	0	0
II	Chi phí quản lý dự án	96.380.236	96.380.000	70.094.000	-26.286.236	-26.286.000
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	303.774.043	303.619.000	303.305.000	-469.043	-314.000
1	Khảo sát địa hình địa chất, địa chất và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	194.619.461	194.619.000	194.619.000	-461	0
2	Lập HSMT và đánh giá HSDT	12.686.247	13.000.000	12.686.000	-247	-314.000
3	Giám sát thi công xây dựng công trình	96.468.335	96.000.000	96.000.000	-468.335	0
IV	Chi phí khác	61.414.821	61.414.000	44.276.000	-17.138.821	-17.138.000
1	Thẩm định BCKTKT	737.200	737.000	737.000	-200	0
2	Chi phí kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0
3	Bảo hiểm công trình	3.817.621	3.817.000	3.817.000	-621	0
4	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	36.860.000	36.860.000	19.722.000	-17.138.000	-17.138.000
V	Dự phòng	421.494.900	0	0	-421.494.900	0
VI	Tổng cộng	3.881.674.000	3.460.023.000	3.416.285.000	-465.389.000	-43.738.000

PHỤ LỤC SỐ II
BẢNG CÔNG NỢ

Trường THCS Bình Thạnh, hạng mục: 06 Phòng học

(Kèm theo Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 19 / 8 /2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: đồng

ST T	Đơn vị	Nội dung	Giá trị quyết toán	Số thanh toán	Công nợ đến thời điểm thẩm	
					Phải thu (-)	Phải trả (+)
I		Chi phí xây dựng	2.998.610.000	2.998.610.000	0	0
1	Công ty TNHH Văn An	Xây lắp toàn bộ công trình	2.998.610.000	2.998.610.000	0	0
II		Chi phí quản lý dự án	70.094.000	96.380.000	-26.286.000	0
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	Quản lý dự án	70.094.000	96.380.000	-26.286.000	0
III		Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	303.305.000	303.619.000	-314.000	0
1	Công ty TNHH Tư vấn và thiết kế Thiên An	Khảo sát địa hình địa chất, địa chất và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	194.619.000	194.619.000	0	0
2	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 5	Lập HSMT và đánh giá HSDT	12.686.000	13.000.000	-314.000	0
3	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 5	Giám sát thi công xây dựng công trình	96.000.000	96.000.000	0	0
IV		Chi phí khác	44.276.000	23.817.000	0	20.459.000
1	Sở Xây dựng	Thẩm định BCKTKT	737.000	0	0	737.000
2	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Minh Trung	Chi phí kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình	20.000.000	20.000.000	0	0
3	Công ty Bảo hiểm PVI Nam Trung Bộ	Bảo hiểm công trình	3.817.000	3.817.000	0	0
4	Sở Tài chính Quảng Ngãi	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	19.722.000	0	0	19.722.000
V	Tổng cộng		3.416.285.000	3.422.426.000	-26.600.000	20.459.000