

Số: 257 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Lê Quang Thích - Phó Chủ tịch thường trực
UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư
xây dựng của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 6978
ĐẾN	Ngày: 11/10/13
	Chuyên: Ngày 01/10/2013

Ngày 01/10/2013, đồng chí Lê Quang Thích - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng của ngành giáo dục và đào tạo và những tồn tại, vướng mắc; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Lê Quang Thích - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Về nội dung Báo cáo số 448/BC-SGDĐT ngày 30/9/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo: Báo cáo không đầy đủ, chưa nêu cụ thể công tác chuẩn bị đầu tư, những vướng mắc, tồn tại còn nêu chung chung trong việc thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng cơ bản của ngành để đề xuất, kiến nghị cụ thể UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng giải quyết, tháo gỡ.

2. Về quản lý nhà nước của ngành liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản: Sở Kế hoạch và Đầu tư tạo điều kiện và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, tổng hợp một cách toàn diện, sát với tình hình thực tế tất cả các dự án đầu tư của ngành thuộc lĩnh vực quản lý (của các địa phương, các đơn vị trực thuộc Sở) để tham mưu, tổng hợp cho UBND tỉnh chỉ đạo điều hành công tác đầu tư của ngành giáo dục và đào tạo đạt hiệu quả, đồng thời xử lý những tồn tại, vướng mắc.

3. Về các kiến nghị, đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Việc bố trí vốn trả nợ các công trình, dự án đã được quyết toán, đã hoàn thành, chuẩn bị hoàn thành: Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp danh mục, nhu cầu vốn trả nợ đối với từng dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh ưu tiên bố trí vốn trả nợ các công trình nêu trên.

b) Về Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên: Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tiến hành tổng kết giai đoạn 1 (2008 - 2012) của Đề án; hướng dẫn các địa phương báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2008 - 2012, đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2 Đề án đến năm 2015, trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

c) Đối với 12 dự án vượt tổng mức đầu tư (trong đó có 5 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia) và 07 dự án xây dựng từ nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo làm rõ cơ sở, quá trình thực hiện (kèm theo hồ sơ), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, quyết định.

d) Về điều chỉnh nội dung Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 09/6/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển Trường THPT Chuyên Lê Khiết tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010 - 2020: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn chỉnh nội dung điều chỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 15/10/2013 làm cơ sở phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp Trường THPT Chuyên Lê Khiết.

đ) Về khoản kinh phí 9,5 tỷ đồng mua sắm thiết bị:

Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản báo cáo, xin ý kiến Ban quản lý Chương trình phát triển giáo dục Trung học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả điều chỉnh nội dung sử dụng kinh phí từ đầu tư xây dựng sang mua sắm thiết bị trường chuyên, đồng thời xin ý kiến cụ thể việc sử dụng kinh phí mua thiết bị hay tạm dừng theo tinh thần Công văn số 12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

e) Về công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng các phòng học mầm non: Giao Văn phòng UBND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố để xử lý theo đúng quy trình, quy định hiện hành nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Đề án Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh.

g) Về việc chuyển 04 tỷ đồng từ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên sang mua sắm trang thiết bị dạy học ngoại ngữ: Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu để tham mưu điều chỉnh. Trường hợp nguồn kinh phí này phải tạm dừng mua sắm theo tinh thần Công văn số 12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu thực hiện theo hướng tiếp tục đào tạo giáo viên ngoại ngữ trong năm học 2013 - 2014.

h) Đối với các dự án đầu tư xây dựng tại các đơn vị trực thuộc Sở từ năm 2010, 2011 do trường làm chủ đầu tư, chưa hoàn thành do nhà thầu đã dừng thi công, giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, đề xuất hướng giải quyết cụ thể, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Nay thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh để các sở, ngành và địa phương liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT(VX)UBND tỉnh;
- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo,
Tài nguyên và Môi trường,
Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Xây dựng;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, VHXXH.nk698



Nguyễn Thị Kim Hoa