

Số: 329/TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 11 năm 2018

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe các cơ quan báo cáo về thực hiện chủ trương đầu tư xã hội hóa tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh**

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
<b>ĐẾN</b>	Số: ..... 10572 .....
	Ngày: ..... 19/11/18 .....
	Chuyên: .....

Ngày 13/11/2018, đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các cơ quan báo cáo về thực hiện chủ trương đầu tư xã hội hóa tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh. Tham dự họp có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh; UBND thành phố Quảng Ngãi; Bảo tàng tổng hợp tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Qua nghe Nhà đầu tư báo cáo tiến độ; các sở ngành báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện chủ trương đầu tư xã hội hóa tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Nhà đầu tư cơ bản thực hiện đúng Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 8/8/2016 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi (giai đoạn 1) và các văn bản có liên quan đến dự án ban hành từ năm 2013 đến nay.

Tuy nhiên việc hoạt động giải khát tại khu vực này đã tạo ra sự không đồng thuận của dư luận, rất cần phải điều chỉnh. Bên cạnh đó, Chủ đầu tư chưa kịp thời bổ sung tài liệu theo đề nghị của Sở Xây dựng. Tiến độ dự án còn chậm.

2. Yêu cầu Nhà đầu tư:

a. Nghiên cứu kỹ Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008, thực hiện đầu tư theo đúng Dự án đã được phê duyệt để được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định.

b. Tập trung tối đa nhân, vật lực để đẩy nhanh tiến độ, xây dựng hoàn thành các hạng mục còn lại để đưa dự án vào khai thác đồng bộ, theo chủ trương

đã phê duyệt. Trong thời gian hoàn thành dự án, Nhà đầu tư thực hiện theo yêu cầu của HĐND tỉnh tại Công văn số 338/HĐND-VP ngày 19/9/2018.

3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh; UBND thành phố và Nhà đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao cung cấp thông tin kịp thời để các cơ quan báo chí thông tin đầy đủ về chủ trương đầu tư, tiến độ của dự án Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi; hướng dẫn, hỗ trợ Nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục (nếu có) để đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

4. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, cơ quan chức năng thuộc Sở và Nhà đầu tư xây dựng phương án kết nối các hoạt động của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh với hoạt động của dự án xã hội hóa để phát huy hiệu quả thiết chế bảo tàng của tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thông tư 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010.

Nay thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh,
- Các Sở, ngành : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Thuế tỉnh;
- Bảo tàng Tổng hợp tỉnh;
- UBND TP Quảng Ngãi;
- Công ty CP ĐTPPT Đoàn Ánh Dương;
- VPUB: C,PVP(VX), TH, CBTH,
- Lưu: VT, KGVXbnt807

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Văn Huy