

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5971 /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 9 năm 2017

V/v điều chỉnh, bổ sung phần việc đất đắp của hạng mục san nền và nền đường của hạng mục đường giao thông thuộc công trình Khu tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tịnh Kỳ

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 8796
ĐẾN	Ngày 29/9/17
	Chức vụ: .....

Kính gửi: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (chủ đầu tư) tại Tờ trình số 426/TTr-TTPTQĐ ngày 15/9/2017 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung phần việc đất đắp của hạng mục san nền và nền đường của hạng mục đường giao thông thuộc công trình Khu tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 2815/SXD-ĐT&HT ngày 21/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đề đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đảm bảo đạt chất lượng, UBND tỉnh thống nhất việc điều chỉnh, bổ sung phần việc đất đắp của hạng mục san nền và nền đường của hạng mục đường giao thông thuộc công trình Khu tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, với các nội dung chính sau:

a) Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Thay đổi vật liệu lớp đất đắp hạng mục san nền và nền đường hạng mục đường giao thông bằng vật liệu cát, cụ thể:

- Đối với hạng mục đường giao thông: Đắp cát nền đường  $K = 0,95$  từ đáy hồ đến cao trình  $+0,6m$  (cao hơn cao trình mặt nước trung bình  $0,3m$ );

- Đối với hạng mục san nền: Đắp cát  $K = 0,85$  từ đáy hồ đến cao trình  $+0,3m$  (bằng với cao trình mặt nước trung bình).

b) Kinh phí phát sinh và nguồn kinh phí:

- Tổng kinh phí phát sinh: Tăng khoảng 2.007 triệu đồng (sẽ được chuẩn xác trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công công trình), với yêu cầu toàn bộ chi phí thực hiện dự án không được vượt tổng mức đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Nguồn kinh phí: Sử dụng nguồn chi phí dự phòng của dự án.

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có trách nhiệm hoàn chỉnh thủ tục và trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình theo đúng quy định.

Yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- UBND xã Tịnh Kỳ;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh629).



**KT. CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

**Đặng Văn Minh**