

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Chi phí chuẩn bị đầu tư dự án Bảo tàng lịch sử Hoàng Sa, Trường Sa tại đảo Lý Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 2173/TTr-BQLDDCN ngày 14/12/2023; đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 232/BC-STC ngày 29/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

1. Chi phí chuẩn bị đầu tư dự án Bảo tàng lịch sử Hoàng Sa, Trường Sa tại đảo Lý Sơn.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

3. Địa điểm thực hiện dự án: Xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Thời gian thực hiện từ năm 2013 đến thời điểm dừng dự án.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung chi phí	Dự toán	Giá trị quyết toán được phê duyệt
1	Chi phí Khảo sát địa hình, địa chất:	173.826.266	173.826.000

2	Chi phí trích lục, chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 và cắm mốc ranh giới quy hoạch:	43.782.719	0
3	Chi phí lập bản cam kết bảo vệ môi trường:	37.000.000	0
	Tổng cộng	254.608.985	173.826.000

(Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm)

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
Ngân sách tỉnh	235.524.000	173.826.000	235.524.000	61.698.000	0

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư: 0 đồng.

4. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành sau đầu tư: 173.826.000 đồng.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không có.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

a) Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Ngân sách tỉnh	173.826.000	

b) Các khoản công nợ tính đến thời điểm thẩm tra:

- Tổng nợ phải thu: 61.698.000 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 0 đồng.

c) Thực hiện công nợ: thu hồi số tiền thanh toán vượt 61.698.000 đồng nộp vào ngân sách tỉnh (qua tài khoản 7111).

(Chi tiết các khoản công nợ theo Phụ lục II đính kèm)

2. Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, hồ sơ pháp lý trình phê duyệt quyết toán; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện ý kiến của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra số 232/BC-STC ngày 29/12/2023 và nội dung quyết toán vốn đầu tư dự án dừng thực hiện được phê duyệt tại Quyết định này; bảo quản hồ sơ, tài liệu là sản phẩm tư vấn đã được nghiệm thu, bàn giao để xem xét, sử dụng khi cần thiết.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX**bn**goc40



Trần Hoàng Tuấn



Phụ lục số I
BẢNG TỔNG ĐƠN CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUYẾT TOÁN
DỰ ÁN BẢO TÀNG LỊCH SỬ HOÀNG SA, TRƯỜNG SA TẠI ĐẢO LÝ SƠN

(Kèm theo Quyết định số: **60** / **00** / **UBND** / **03** / **2024** của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

STT	CƠ CẤU	Giá trị dự toán được duyệt/hợp đồng	Giá trị Chủ đầu tư đề nghị	Giá trị quyết toán	Tăng (+), giảm (-) so với dự toán	Tăng (+), giảm (-) so với số đề nghị
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(3)	(7)=(5)-(4)
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	254.608.985	173.826.000	173.826.000	-80.782.985	0
+	Giai đoạn chuẩn bị đầu tư	254.608.985	173.826.000	173.826.000	-80.782.985	0
1	Chi phí khảo sát địa hình, địa chất công trình	173.826.266	173.826.000	173.826.000	-266	0
2	Trích lục, chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 và cắm mốc ranh giới quy hoạch	43.782.719	0	0	-43.782.719	0
3	Phân tích đánh giá cam kết bảo vệ môi trường	37.000.000	0	0	-37.000.000	0
	Tổng cộng	254.608.985	173.826.000	173.826.000	-80.782.985	0

PHỤ LỤC SỐ II
BẢNG CÔNG NỢ
DỰ ÁN BẢO TÀNG LỊCH SỬ HOÀNG SA, TRƯỜNG SA TẠI ĐẢO LÝ SƠN

(Kèm theo Quyết định số: 60/QĐ-SMNP ngày 10 / 01 /2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

STT	Đơn vị	Nội dung	Giá trị quyết toán	Số thanh toán	Công nợ đến thời điểm thẩm tra	
					Phải thu (-)	Phải trả (+)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	
I		Chi phí tư vấn	173.826.000	235.524.000	61698000	0
1	Công ty TNHH tư vấn Xây dựng Quảng Ngãi	Chi phí khảo sát địa hình, địa chất công trình	173.826.000	173.826.000	0	0
2	Công ty TNHH cung ứng dịch vụ trắc địa Bình Tiến	Trích lục, chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 và cắm mốc ranh giới quy hoạch	0	24.698.000	24.698.000	0
3	Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường MD	Phân tích đánh giá cam kết bảo vệ môi trường	0	37.000.000	37.000.000	0
	Tổng cộng		173.826.000	235.524.000	61.698.000	0

