

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1662~~ UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 3 năm 2018

V/v giãn tiến độ thi công
giai đoạn 1 dự án Nhà máy
nước Quảng Ngãi

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 2641
	Ngày: 02/4/18
	Chủ đề:

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt có văn bản số 2003/2018/CV-HTĐ ngày 20/3/2018 đề nghị cho phép giãn tiến độ thi công giai đoạn 1 dự án Nhà máy nước Quảng Ngãi (văn bản đã gửi cho Sở); Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, có ý kiến đối với đề nghị nêu trên của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- UBND huyện Tư Nghĩa;
- VPUB: CVP, PCVP, CB;
- Lưu: VT, CNXD.tlsáng.106


CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tăng Bính