

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền
tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB
và cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ dự án thành phần đoạn
Quảng Ngãi – Hoài Nhơn**

Ngày 20/5/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB và cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB và cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; ý kiến của lãnh đạo Sở, ban, ngành và các đại biểu tham dự tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Yêu cầu chung

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành công tác bồi thường, GPMB (trong Quý II năm 2024) và cấp phép khai thác khoáng sản (trong tháng 5/2024) tại Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 14/5/2024. Đây là lần thứ 2 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ gia hạn tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến công tác bồi thường, GPMB, cấp phép khai thác vật liệu san lấp; do vậy, trường hợp các cơ quan, địa phương tiếp tục chậm trễ thực hiện các nhiệm vụ liên quan thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết, không đảm bảo yêu cầu về tiến độ được Thủ tướng Chính phủ gia hạn, UBND tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có liên quan; đồng thời, tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ xem xét trách nhiệm của Ban Thường vụ các Huyện ủy: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ

Đức và Thị ủy Đức Phổ (*giao Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo dõi, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý*).

II. Giải quyết kiến nghị cụ thể

1. Công tác bồi thường, GPMB

a) Đối với các nội dung vướng mắc liên quan đến các trường hợp làm nhà trên đất nông nghiệp, làm nhà trên diện tích đất thuộc bản đồ được lập theo Chỉ thị 299/CT-TTg ngày 10/11/1980 nhưng hồ sơ không đảm bảo theo quy định của pháp luật về đất đai, sau khi giải phóng mặt bằng không còn nhà ở nào khác: Thống nhất giao đất theo quy định tại khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai. Trường hợp không còn quỹ đất thì bố trí ở tạm tại các Khu tái định cư; yêu cầu hoàn thành bàn giao mặt bằng đối với các trường hợp này trước ngày **28/5/2024** (*sau thời gian trên, các hộ dân không thống nhất, yêu cầu các địa phương tổ chức GPMB đối với phần diện tích này theo quy định, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật*).

- Giao UBND các huyện, thị xã có liên quan thông tin cụ thể để các hộ dân biết, chấp hành.

- Thống nhất giao lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra, Công an tỉnh tham gia buổi đối thoại với các hộ dân do UBND huyện Tư Nghĩa dự kiến tổ chức vào sáng ngày **23/5/2024** (*thời gian, địa điểm theo Giấy mời của UBND huyện Tư Nghĩa*).

b) Đối với các vướng mắc liên quan đến trường hợp của hộ ông Nguyễn Chánh: Qua thông tin báo cáo của địa phương, phân tích của các Sở, ngành có liên quan thì trường hợp nếu phần diện tích này không nằm trong phạm vi GPMB của dự án thì các thửa đất này đủ điều kiện để thực hiện việc cho, tặng Quyền sử dụng đất đối với các con của ông; đây là trường hợp đặc biệt (*06 thửa đất, 08 ngôi nhà, 07 hộ gia đình, 30 nhân khẩu: Công văn số 934/UBND ngày 03/5/2024 của UBND huyện Nghĩa Hành*); do vậy, để đảm bảo điều kiện về chỗ ở cho Nhân dân theo Hiến pháp: Về nguyên tắc, thống nhất đề xuất của UBND huyện Nghĩa Hành tại điểm 5 Công văn số 934/UBND ngày 03/5/2024; UBND huyện Nghĩa Hành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương rà soát, chuẩn xác số liệu bồi thường, tái định cư và tổ chức thực hiện theo quy định (*giao Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện*); hoàn thành trước ngày **28/5/2024**.

c) UBND huyện Mộ Đức: Khẩn trương tổ chức làm việc với Ban Quản lý dự án 2, Nhà thầu thi công để thống nhất số liệu về bồi thường, GPMB và

bàn giao mặt bằng trên địa bàn huyện (có biên bản xác nhận 3 bên); báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày **25/5/2024**.

d) UBND thị xã Đức Phổ: Đối với các trường hợp phải tổ chức cưỡng chế và đảm bảo các điều kiện để tổ chức cưỡng chế theo quy định, yêu cầu khẩn trương tổ chức thực hiện hoàn thành trước ngày **28/5/2024**; các trường hợp còn lại phải hoàn thành công tác bồi thường, GPMB, bàn giao cho dự án trong tháng **6/2024**.

đ) Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương tổ chức di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB, cấp phép khai thác khoáng sản trước ngày **26/6/2024**.

2. Công tác cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ dự án:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với Ban Quản lý dự án 2 đề yêu cầu cam kết đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tài chính của các Nhà thầu trực tiếp thi công dự án liên quan đến việc cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ dự án; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày **24/5/2024**.

b) Khẩn trương hoàn thành việc tham mưu UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ dự án trước ngày **25/5/2024**; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày **27/5/2024**.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Giao thông vận tải (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh (báo cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Thị ủy Đức Phổ;
- Thường trực các Huyện ủy: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức;
- UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ;
- Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh;
- Ban Quản lý dự án 2;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.⁴⁴³

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình

