

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3109/UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 7 năm 2023

V/v gia hạn thời gian thực hiện nội dung thuộc Chương trình công tác trọng tâm Quy II/2023 được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 30/3/2023

Kính gửi: Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Công văn số 2391/BQL-KHĐT ngày 29/6/2023 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện nội dung thuộc Chương trình công tác trọng tâm Quy II/2023 được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 đối với việc phê duyệt dự án đầu tư Kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua các xã Tịnh Long, Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi và dự án đầu tư Xây dựng và nâng cấp, cải tạo tuyến kênh S18-2 và S18-2-11, huyện Mộ Đức, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện các nhiệm vụ nêu trên được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 như đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại văn bản nêu trên; thời gian hoàn thành chậm nhất **ngày 30/7/2023**.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quy định; đồng thời, cập nhật các nhiệm vụ nêu trên vào Chương trình công tác Quý III/2023 để theo dõi, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Mộ Đức và Tp. Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KTN. 366



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh

