

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 221 /UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 01 năm 2015

V/v công tác bồi thường,
GPMB các dự án giao thông
quan trọng trên địa bàn tỉnh

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số: 221
	Ngày: 15/01/2015
	Chuyên:

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,
Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thường trực Thành ủy và UBND TP Quảng Ngãi;
- Thường trực huyện ủy và UBND các huyện: Bình Sơn,
Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ.



Trong thời gian qua, cùng với sự quan tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án giao thông quan trọng (Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24, Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đường bờ Nam sông Trà Khúc, Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) đã đạt nhiều kết quả nhất định, tạo điều kiện để Chủ đầu tư triển khai thực hiện thi công công trình. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc mà Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã tổ chức rất nhiều cuộc họp, có nhiều văn bản chỉ đạo, nhưng những tồn tại, vướng mắc này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm nên chưa bàn giao toàn bộ mặt bằng để Chủ đầu tư triển khai thi công đồng bộ, gây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của nhân dân, không phát huy được hiệu quả đầu tư của Dự án, làm ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội trước hết của địa phương nơi tuyến đường đi qua và của tỉnh.

Để sớm hoàn thành công tác bồi thường, GPMB các dự án giao thông quan trọng nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi:

- Việc chậm trễ trong công tác bàn giao mặt bằng trước hết trách nhiệm thuộc về UBND huyện, thành phố; vì vậy phải nghiêm túc và khẩn trương xem xét những nội dung còn tồn tại, vướng mắc theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải (tại Báo cáo số 06/BC-SGTVT ngày 07/01/2015 và Báo cáo số 339/BC-SGTVT ngày 31/12/2014), của Công ty TNHH BOT Thiên Tân Thành An (tại Công văn số 08/CV-QLDA ngày 12/01/2014, Công văn số 09/CV-QLDA ngày 12/01/2014) để giải quyết theo thẩm quyền. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền thì làm việc cụ thể (có văn bản đề nghị và cử cán bộ làm việc) với các sở ngành có liên quan để được giải quyết hoặc tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo cụ thể (nếu thẩm quyền của UBND tỉnh).

- Đối với những trường hợp cố tình chống đối, gây cản trở thì xem xét áp dụng hình thức bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế theo quy định.

- Thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện của các Phòng - Ban, UBND xã, phường, thị trấn có liên quan để xem xét trách nhiệm và có hình thức kỷ luật thích hợp đối cá nhân, tập thể trong việc chậm trễ giải quyết công việc hoặc cố tình làm trái quy định gây chậm trễ trong công tác bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư, Nhà đầu tư.

- Báo cáo UBND tỉnh (bằng văn bản và gửi trước ngày 19/01/2015) nguyên nhân chậm trễ, trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong việc chậm trễ này, kế hoạch giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB các dự án trên địa bàn theo nội dung báo cáo của Sở Giao thông vận tải và Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An.

2. Yêu cầu các sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Khi có đề nghị của UBND huyện, thành phố phải khẩn trương xem xét, giải quyết, trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Thường xuyên giám sát quá trình thực hiện của các địa phương để kịp thời báo cáo UBND tỉnh đối với những trường hợp gây cản trở, không chấp hành hoặc cố tình làm trái các quy định hiện hành trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, GPMB của các địa phương.

3. Đề nghị Thường trực Thành ủy thành phố Quảng Ngãi và Thường trực huyện ủy các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ:


- Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra và giám sát UBND huyện, thành phố, các Phòng - Ban, UBND xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án tại địa phương; đồng thời, có hình thức kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tập thể không chấp hành nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tích cực tham gia công tác bồi thường, GPMB các dự án nêu trên.

Đề nghị các đơn vị nêu trên thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- VPUB: CVP, PCVP(CN), CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.17.



CHỦ TỊCH

Lê Viết Chử