

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **1899** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **19** tháng 12 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án  
Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và mua sắm trang thiết bị  
cho 04 trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Ngãi

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và mua sắm trang thiết bị cho 04 trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 2139/TTr-BQLDDCN ngày 09/12/2023 và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 2607/SXD-QLHĐXD ngày 12/12/2023.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và mua sắm trang thiết bị cho 04 trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Ngãi đã được phê duyệt tại khoản 10 Điều 1 Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể:

Nội dung	Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 18/7/2023	Điều chỉnh tại Quyết định này
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2023	Năm 2023 - 2024

**Điều 2.** Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt; thực hiện các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 2607/SXD-QLHĐXD ngày 12/12/2023.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện: Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện: Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX<sub>cuong550</sub>.



**Đặng Văn Minh**