

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án  
Đường trục chính phía Tây thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 15/3/2023 của HĐND tỉnh khóa XIII kỳ họp thứ 13 kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương;*

*Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính phía Tây thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa;*

*Theo đề nghị của UBND huyện Tư Nghĩa tại Tờ trình số 302/TTr-UBND ngày 07/12/2022; đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 565/SXD-QLHĐXD ngày 04/4/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường trục chính phía Tây thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, cụ thể:

<b>Nội dung</b>	<b>Đã được phê duyệt</b>	<b>Điều chỉnh</b>
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2017 - 2022	Năm 2017 - 2023

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm:

1. Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt, sớm đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả.

2. Thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 565/SXD-QLHĐXD ngày 04/4/2023.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. Các nội dung khác tại Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KT-TH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 309).



**Đặng Văn Minh**