

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2384 /UBND-NNTN
V/v thay đổi chủ đầu tư và
gia hạn thời gian thực hiện
Công văn số 4297/UBND-
NNTN ngày 27/11/2012
của UBND tỉnh

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 7 năm 2013

Kính gửi:

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....4254.....
	Ngày:.....01/7/13.....
	Chuyên:.....

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi;
- UBND huyện Bình Sơn;
- UBND thị trấn Châu Ô;
- Liên đoàn Lao động huyện Bình Sơn.

Xét đề nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Công văn số 832/UBND-DQ ngày 14/6/2013 về việc thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc xây dựng Trụ sở Liên đoàn Lao động huyện Bình Sơn; Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 212/LĐLĐ ngày 14/6/2013 về việc đề nghị thay đổi tên chủ đầu tư và gia hạn thời gian quy định tại Công văn số 4297/UBND-NNTN ngày 27/11/2012 của UBND tỉnh, ý kiến đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1059/STNMT-QLĐĐ ngày 26/6/2013, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất việc điều chỉnh tên chủ đầu tư tại Công văn số 4297/UBND-NNTN ngày 27/11/2012 của UBND tỉnh từ Liên đoàn Lao động huyện Bình Sơn sang Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi theo đúng như Quyết định số 1138/QĐ-LĐLĐ ngày 23/8/2012 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.


2. Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện Công văn số 4297/UBND-NNTN ngày 27/11/2012 của UBND tỉnh đến ngày 31/12/2013.

3. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục nêu tại điểm 2 của Công văn số 4297/UBND-NNTN ngày 27/11/2012 của UBND tỉnh và lập đầy đủ các thủ tục hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi, giao đất để xây dựng công trình.

Yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- CT, PCT (NL) UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak430.



Phạm Trường Thọ