

Số: 12 /CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 9 năm 2020

CHỈ THỊ

Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

Năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công được giao. Tuy nhiên, kết quả chưa đạt yêu cầu, tỷ lệ giải ngân thấp (35,3%). Vì vậy, để hoàn thành tốt việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ (*sau đây gọi tắt là Nghị quyết 84/NQ-CP*) về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Thông báo số 310/TB-VPCP ngày 27/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương nhằm đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 (*sau đây gọi tắt là Thông báo số 310/TB-VPCP*), UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, các cơ quan Trung ương sử dụng ngân sách tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban Quản lý dự án

a) Nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân theo quy định của Trung ương, Thông báo số 310/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ; yêu cầu của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 01/7/2020 về việc thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

b) Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị ở địa phương, là nhiệm vụ trực tiếp của người đứng đầu các sở, ngành và địa phương; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị đầu tư; thực hiện các dự án đầu tư, nhất là tiến độ thực hiện dự án và công tác giải phóng mặt bằng; nỗ lực phấn đấu quyết tâm cao nhất để giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020.

c) Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, các Ban Quản lý dự án và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công do

đơn vị làm chủ đầu tư. Đồng thời, có văn bản cam kết với UBND tỉnh (*thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư*) về tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án.

d) Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm và đạo đức công vụ của công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời thay thế công chức, viên chức yếu kém hoặc những nhiều, tiêu cực trong quản lý vốn đầu tư công, làm chậm trễ tiến độ thực hiện các công trình và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một trong các nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của tập thể, người đứng đầu, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra thì kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan và không xét thi đua, khen thưởng năm 2020.

2. Giao nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ban ngành, chủ đầu tư

a) Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án:

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đạt trên 60% kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2020 **trước ngày 30/9/2020**; riêng vốn bố trí cho các dự án bảo vệ và phát triển rừng thực hiện và thanh toán theo chu kỳ lâm sinh, không phải áp dụng quy định trên (*theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 310/TB-VPCP ngày 27/8/2020 của Văn phòng Chính phủ*). Tổ chức trực báo hàng tuần, thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện để chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển vốn của các dự án chậm tiến độ cho dự án có tiến độ giải ngân tốt, có khối lượng lớn đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2020; chịu trách nhiệm nếu số vốn không giải ngân hết bị Trung ương thu hồi (bao gồm vốn kéo dài của các năm 2018, 2019 sang năm 2020).

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch thi công chi tiết gắn với khối lượng hoàn thành, giá trị giải ngân từng tháng của từng dự án được giao kế hoạch vốn năm 2020, báo cáo người quyết định đầu tư làm cơ sở chỉ đạo điều hành và xem xét trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

Cam kết bằng văn bản về kế hoạch thực hiện và giải ngân trong những tháng còn lại của từng dự án được giao kế hoạch vốn năm 2020; báo cáo UBND tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính **chậm nhất ngày 20/9/2020**. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xác định rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan; kiên quyết chống trì trệ, tham nhũng, tiêu cực trong đầu tư công; điều chuyển, kiểm điểm, xử lý trường hợp làm chậm, sai phạm theo quy định. Nếu gặp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, phải khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết kịp thời (nhất là các dự án ODA), không được để tình trạng không triển khai được nhưng không báo cáo ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án vốn

ODA nghiêm túc thực hiện và đảm bảo đúng tiến độ giải ngân chi tiết của từng dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4317/UBND-TH ngày 14/9/2020.

- Yêu cầu các đơn vị thi công lập kế hoạch thi công chi tiết trong những tháng còn lại của năm 2020, đảm bảo việc huy động đầy đủ xe máy, thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu và nguồn nhân lực để tổ chức thi công đúng tiến độ. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhà thầu để triển khai đảm bảo tiến độ đã cam kết (nhà thầu nào chậm tiến độ đề nghị xử phạt theo quy định của hợp đồng); tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về đấu thầu, đảm bảo tính công khai, minh bạch, không để xảy ra các khiếu nại, khiếu kiện hoặc các hoạt động làm cản trở tiến độ đấu thầu hoặc phải đấu thầu lại.

- Tập trung thực hiện nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo tiến độ được duyệt và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ; khi có khối lượng được nghiệm thu, khẩn trương làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt quyết toán, giải ngân vốn cho các nhà thầu theo quy định.

- Kịp thời gửi hồ sơ các dự án sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để Kho bạc Nhà nước thực hiện ghi thu, ghi chi theo tiến độ thực hiện đảm bảo đúng quy định.

- Rà soát thời gian thực hiện các dự án đầu tư công trong giai đoạn 2016-2020 và thực hiện thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án cho phù hợp với tình hình triển khai thực tế.

- Khẩn trương rà soát, cung cấp cho Sở Tài chính các dự án chưa cung cấp mã dự án để nhập kế hoạch vốn trên hệ thống Tabmis.

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công theo đúng thời gian, nội dung và các biểu mẫu quy định trong đó báo cáo cập nhật tiến độ triển khai và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 định kỳ hàng tháng (trước ngày 07 của tháng tiếp theo) và hàng quý (trước ngày 05 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tổ chức giao ban hàng tháng về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 được giao.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết đối với từng chủ đầu tư và các dự án trọng điểm tình quản lý; đồng thời đề xuất, xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị không lập và thực hiện Kế hoạch, không thực hiện nghiêm chế độ báo cáo.

- Rà soát, chủ động tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3597/UBND-TH ngày 05/08/2020. Theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng; phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh theo dõi kết quả giải ngân vốn đầu tư công, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh những chủ đầu tư có kết quả giải ngân thấp để kịp thời chỉ đạo, xử lý theo quy định.

c) Sở Tài chính

- Định kỳ hàng tháng, thông báo công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và danh mục dự án chưa cung cấp mã dự án để nhập kế hoạch vốn trên hệ thống Tabmis của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Ban Quản lý dự án và các chủ đầu tư đến thời điểm cuối tháng trước; báo cáo Kết quả thực hiện giải ngân cho lãnh đạo tỉnh được phân công theo dõi và cơ quan quản lý trực tiếp của chủ đầu tư, đơn vị để phối hợp, chỉ đạo, đôn đốc; đồng thời làm cơ sở để cấp có thẩm quyền đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Chủ trì, hướng dẫn các đơn vị rút ngắn thời gian mở mã số dự án và nhập kế hoạch vốn đầu tư công, kế hoạch vốn đầu tư công điều chỉnh vào hệ thống Tabmis.

- Đôn đốc các đơn vị, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án đã hoàn thành. Rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành so với quy định; ưu tiên các dự án đã bố trí kế hoạch năm 2020.

d) Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường:

Tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến xây dựng, các thủ tục về thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình, phương án bồi thường, thẩm tra,...; tăng cường bố trí nhân lực, đẩy mạnh việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục; nghiên cứu tiếp tục thực hiện rút ngắn ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với hiện nay nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

đ) Văn phòng UBND tỉnh

- Rà soát, tham mưu việc phân công nhiệm vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách theo dõi tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 của các chủ đầu tư.

- Hàng tháng, công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các ban quản lý dự án và các chủ đầu tư trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi và các phương tiện thông tin đại chúng.

e) Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi

- Thực hiện và chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố thanh toán vốn cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 04 ngày làm việc (khi nhận đủ hồ sơ theo quy định); phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

- Tiếp tục đổi mới quy trình kiểm soát chi, rút ngắn thời gian thanh toán đúng thời hạn quy định; đẩy mạnh điện tử hóa hồ sơ thủ tục của các đơn vị sử dụng ngân sách. Đổi mới cơ chế kiểm soát cam kết chi NSNN; tạo điều kiện cho các chủ đầu tư thuận lợi trong việc giải ngân thanh toán và hoàn ứng vốn đầu tư.

- Định kỳ gửi thông tin về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương theo quy định. Báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý các chủ đầu tư chậm thực hiện thủ tục giải ngân, thanh toán kế hoạch vốn và có trách nhiệm xử lý thu hồi số dư nợ tạm ứng quá hạn theo quy định.

g) Ủy ban nhân dân cấp huyện

Chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án có cam kết cụ thể về tiến độ hoàn thành bồi thường, giải tỏa từng khu vực của dự án phù hợp và đồng bộ với tiến độ thi công. Kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền. Tổ chức triển khai quyết liệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân các nguồn vốn được giao./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các ban Đảng Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Công an tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; BCH Bộ đội biên phòng tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- Ban Thi đua - Khen Thưởng tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- VPUB: PCVP (PT), các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THvan75.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tăng Bính