

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 6 năm 2022

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại buổi kiểm tra  
hiện trường dự án Kè chống sạt lở bờ biển các thôn Thanh Thủy,  
Phước Thiện, Phước Thiện 1, Phước Thiện 2 xã Bình Hải,  
huyện Bình Sơn và tình hình hư hỏng tuyến đường giao thông  
Đốc Sỏi - Chu Lai**

Ngày 10/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã chủ trì tổ chức kiểm tra hiện trường: (1) Dự án Kè chống sạt lở bờ biển các thôn Thanh Thủy, Phước Thiện, Phước Thiện 1, Phước Thiện 2 xã Bình Hải, huyện Bình Sơn để giải quyết nội dung kiến nghị, đề xuất của UBND huyện Bình Sơn và Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất và (2) Tình hình hư hỏng tuyến đường giao thông Đốc Sỏi - Chu Lai (đoạn 1: Thuộc Tuyến đường số 3, đoạn nối tuyến Đốc Sỏi - Dung Quất đến vòng xoay Thiên Đàng; đoạn 2: Thuộc tuyến Chu Lai - Kỳ Hà, đoạn từ vòng xoay Thiên Đàng đến ranh giới tỉnh Quảng Nam). Tham dự buổi kiểm tra có lãnh đạo các sở, ban ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn; lãnh đạo Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất; riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư vắng (có lý do).

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh báo cáo tình hình thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ biển các thôn Thanh Thủy, Phước Thiện, Phước Thiện 1, Phước Thiện 2 xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, UBND huyện Bình Sơn báo cáo đề xuất đầu tư đoạn sạt lở còn lại tại thôn Phước Thiện 1, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất đề xuất việc hỗ trợ đầu tư xây dựng đường công vụ và kè chắn sóng tại khu vực này để tận dụng khối lượng đá dôi dư từ quá trình xây dựng Nhà máy Thép Hòa Phát và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi báo cáo tình hình hư hỏng, xuống cấp của tuyến đường giao thông Đốc Sỏi - Chu Lai; ý kiến của các đại biểu tham dự, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

**I. Đối với công trình Kè chống sạt lở bờ biển các thôn Thanh Thủy, Phước Thiện, Phước Thiện 1, Phước Thiện 2 xã Bình Hải, huyện Bình Sơn**

1. Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao quá trình chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, sự phối hợp của chính quyền địa phương, các sở ngành, đơn vị liên quan và các nhà thầu thi công đã xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án Kè chống sạt lở tại thôn Phước Thiện và thôn An Cường, xã Bình Hải (*thực hiện đầu tư năm 2021*) đảm bảo phát huy hiệu quả, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, cải tạo cảnh quan, kết nối giao thông,... trong khu vực bị sạt lở, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của Nhân dân xã Bình Hải.

2. Đối với dự án Kè chống sạt lở bờ biển các thôn Thanh Thủy, Phước Thiện, Phước Thiện 1, Phước Thiện 2, xã Bình Hải hiện đang triển khai xây dựng, yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công khẩn trương tổ chức thi công hoàn thành các hạng mục dưới nước, phần chân kè và đảm bảo hoàn thành toàn bộ công trình trước mùa mưa bão năm 2022, trong đó phải đặc biệt lưu ý công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng bởi vì đây là công trình chống xói lở bờ biển trong khu vực sạt lở nghiêm trọng, chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu với nhiều diễn biến bất thường như hiện nay, luôn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến an toàn công trình và phải đảm bảo yêu cầu thẩm mỹ của công trình. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Nhân dân trong khu vực bị ảnh hưởng sạt lở tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để công trình sớm được thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng.

3. Đối với nội dung đề xuất được hỗ trợ địa phương xây dựng đường công vụ và kè chắn sóng của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất (*theo Công văn số 349/HPDQ-P.HCĐN ngày 28/4/2022*) nhằm vừa giải quyết khối lượng đá thải ra môi trường, đồng thời, giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước, tuy nhiên UBND huyện Bình Sơn, các Sở, ban, ngành chưa quyết liệt, chủ động phối hợp để giải quyết kịp thời đề xuất chính đáng của Công ty. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở ban ngành, UBND huyện Bình Sơn nghiêm túc rút kinh nghiệm về vấn đề này.

4. Hiện nay, trong khu vực sạt lở bờ biển tại xã Bình Hải, tại đoạn tiếp giáp với dự án đang thực hiện đầu tư còn khoảng 300 m chưa được đầu tư, tiềm ẩn nguy cơ gây uy hiếp đến tính mạng, tài sản của Nhân dân trong khu vực vào các mùa mưa bão sắp đến nên rất cần thiết phải sớm được đầu tư xây dựng kè chống sạt lở, nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân, cử tri, đảm bảo sự công bằng cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng sạt lở và đảm bảo đồng bộ về cơ sở hạ tầng kè chống sạt lở. Vì vậy, về chủ trương, UBND tỉnh thống nhất việc tiếp tục đầu tư xây dựng kè chống sạt lở đoạn còn lại để người dân an tâm ổn định cuộc sống.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bình Sơn nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định trong thời gian sớm nhất; về

nguồn kinh phí thực hiện, giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu bố trí thực hiện. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện **trước ngày 30/7/2022**.

**II. Đối với việc khắc phục hư hỏng tuyến đường giao thông Đốc Sỏi - Chu Lai** (đoạn 1: Thuộc Tuyến đường số 3, đoạn nối tuyến Đốc Sỏi - Dung Quất đến vòng xoay Thiên Đàng; đoạn 2: Thuộc tuyến Chu Lai - Kỳ Hà, đoạn từ vòng xoay Thiên Đàng đến ranh giới tỉnh Quảng Nam)

Cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất nói chung, đặc biệt là hạ tầng giao thông nói riêng đã được đầu tư xây dựng, khai thác kể từ khi hình thành Khu kinh tế đến nay đã trên 20 năm và hiện nay, hầu như đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo phục vụ nhu cầu giao thông, cũng như phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Dung Quất. Vì vậy, việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường giao thông trọng điểm tại địa bàn Khu kinh tế Dung Quất là rất cấp bách trong giai đoạn hiện nay, trong khi đó, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt chưa có danh mục dự án đầu tư các tuyến đường giao thông trọng điểm này.

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 24/8/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư (khóa XX), UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tạo động lực cho phát triển, giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 29/10/2021, trong đó có nội dung tập trung phát triển cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất. Trên cơ sở Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải khẩn trương rà soát, lựa chọn các tuyến đường giao thông trọng điểm, huyết mạch trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng yêu cầu đi lại của Nhân dân cũng như nhu cầu vận chuyển phục vụ phát triển Khu kinh tế Dung Quất, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 500 tỷ đồng; trên cơ sở đó, đề xuất, tham mưu cấp thẩm quyền bổ sung danh mục vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 để bắt đầu thực hiện từ năm 2023; thời gian hoàn thành **trước ngày 30/6/2022**. UBND tỉnh sẽ xem xét, trình các cơ quan có thẩm quyền quyết định, bố trí kinh phí thực hiện đầu tư từ năm 2023-2025.

2. Về lâu dài, yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tập trung rà soát, lập Đề án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng khung trong Khu kinh tế Dung Quất giai đoạn 2026-2030 khi nguồn thu của tỉnh tăng lên đặc biệt là khi Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất bắt đầu nộp thuế nội địa cho tỉnh Quảng Ngãi (nguồn kinh phí thực hiện Đề án trích từ nguồn thu của Khu kinh tế Dung Quất), trình cấp thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Nay thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh đề Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, khẩn trương triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải;
- Công an tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh;
- UBND huyện Bình Sơn;
- Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất;
- VPUB: CVP, PCVP, KT-TH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN (tnh11).

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Phước Bình**