

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4023/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 10 năm 2013

V/v công tác giải phóng mặt
bằng Dự án mở rộng Quốc
lộ 1A và đường Hồ Chí
Minh đoạn qua
tỉnh Quảng Ngãi

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:.....6.250.....
ĐẾN	Ngày: 07/10/13.....
	Chuyên:.....

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3307/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27/8/2013 về việc báo cáo vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổng hợp, báo cáo những vướng mắc như sau:


1. Tình hình và kết quả thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi (là các địa phương có Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đi qua) đã phối hợp với Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn để tiến hành đo vẽ bản đồ phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án. Đến nay, Chủ đầu tư đã hoàn thành và bàn giao bản đồ địa chính, mốc giới, phạm vi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng ngoài thực địa cho một số địa phương. Một số huyện đang triển khai thực hiện công tác kiểm kê, đo đếm tại hiện trường, xác nhận nguồn gốc đất, nhân hộ khẩu, để lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

2. Những khó khăn vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Hiện nay, trên đại bàn tỉnh Quảng Ngãi vướng mắc chủ yếu là một số địa điểm Chủ đầu tư chưa thực hiện việc công bố, công khai dự án, chưa hoàn thành hồ sơ tư vấn thiết kế và chưa bàn giao các hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án; chưa bàn giao mốc GPMB.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường,
Giao thông vận tải
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(TV821).



Phạm Trường Thọ