

Số: 531/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Nghĩa Hòa - Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 2651
ĐẾN	Ngày: 21/4/15
	Chuyên: Căn cứ Luật

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 và 293/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Nghĩa Hòa - Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Nghĩa Hòa - Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 1 Dự án Đường Nghĩa Hòa - Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa;

Xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 17/4/2015 của UBND huyện Tư Nghĩa về việc xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 công trình Đường Nghĩa Hòa - Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa;

Trên cơ sở kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Nghĩa Hòa - Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 434/BCTĐ-SKHĐT ngày 20/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Nghĩa Hòa - Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa; với các nội dung chính sau:

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 có giá trị là 33.110 triệu đồng, được chia thành 6 gói thầu (từ gói thầu số 3 đến gói thầu số 8) như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 3: Trích lục bản đồ địa chính	123	Vốn ngân sách tỉnh 80% và vốn ngân sách huyện 20%	Chi định thầu	-	Quý II/2015	Trọn gói	Tối đa 20 ngày
2	Gói thầu số 4: Lập hồ sơ mời thầu	32		Chi định thầu	-	Quý II/2015	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
3	Gói thầu số 5: Giám sát thi công xây dựng công trình	659		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2015	Trọn gói	Tối đa 18 tháng
4	Gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình	68		Chi định thầu	-	Quý II/2015	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
5	Gói thầu số 7: Thi công xây dựng công trình	32.082		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2015	Theo đơn giá điều chỉnh	Tối đa 18 tháng
6	Gói thầu số 8: Kiểm toán công trình	146		Chi định thầu	-	Quý I/2017	Trọn gói	Tối đa 30 ngày

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, chủ đầu tư tiến hành triển khai các bước tiếp theo được quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(CN), KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.243.



CHỦ TỊCH
Lê Viết Chữ