

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: 3710/UBND-ĐNMN

V/v đẩy nhanh tiến độ  
xây dựng các công  
trình cơ sở hạ tầng bãi  
ngang ven biển

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 6425
DEN	Ngày 20/9/2013
Chuyển:	

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 9 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Lý Sơn.

Qua xem xét Báo cáo số 157/BC-SLĐTBXH ngày 14/8/2013 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thì tình hình triển khai thực hiện Chương trình bãi ngang ven biển trong 8 tháng đầu năm năm 2013 của các huyện còn một số tồn tại (tiến độ thi công còn chậm, công tác giải ngân thấp). Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn theo kế hoạch từ nay đến cuối năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Ủy ban nhân dân các huyện cần tập trung chỉ đạo các xã là chủ đầu tư:

- Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các công trình cơ sở hạ tầng Chương trình bãi ngang ven biển năm 2013; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng công trình; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện;

- Thực hiện nghiêm túc công tác trực báo tuần, tháng giữa Ủy ban nhân dân huyện với các xã và các đơn vị thi công về tiến độ thực hiện; chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức họp giao ban định kỳ theo quy định, thường xuyên kiểm tra tình hình triển khai thực hiện tại các địa phương và báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Chương trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP (ĐNMN), KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, ĐNMN dqv525



**Đinh Thị Loan**