

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6162 /UBND-VX

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 12 năm 2014

V/v điều chỉnh tổng mức
đầu tư và thời gian thực
hiện dự án Nhà thi đấu đa
năng - Trường THPT số 02
Tư Nghĩa

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI | |
| CV ĐẾN | Số: 9131 |
| | Ngày: 31/12/14 |
| | Chuyên: |

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo;
- Trường Trung học phổ thông số 02 Tư Nghĩa.

Xét đề nghị của Trường THPT số 02 Tư Nghĩa tại Tờ trình số 451/TTr-TN2 ngày 22/12/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2093/SGDDT-DA ngày 19/12/2014 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1807/SKHĐT-TĐ ngày 27/12/2014 về việc báo cáo tình hình thực hiện và đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án Nhà thi đấu đa năng - Trường THPT số 02 Tư Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:


1. Thống nhất về chủ trương việc điều chỉnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án Nhà thi đấu đa năng - Trường THPT số 02 Tư Nghĩa theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản trên, cụ thể như sau:

- Tổng mức đầu tư: Khoảng 5.955 triệu đồng;
- Thời gian thực hiện: Năm 2010-2014.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục điều chỉnh dự án trên, trình thẩm định và phê duyệt theo quy định để làm cơ sở tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT(VX)UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, VX(HQ833).



Lê Viết Chữ