

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~727~~ /UBND-TH

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 11 năm 2018

V/v giải trình phương án  
phân bổ vốn dự phòng  
10% và kế hoạch vốn đầu  
tư công năm 2019

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: .....10.834.....
	Ngày: .....28.11.18.....
	Chuyên: .....

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư



Ngày 19/11/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 8255/BKHĐT-TH về việc dự phòng trung hạn vốn NSTW tại các Bộ, ngành, địa phương và kế hoạch đầu tư công năm 2019, trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu rà soát, xây dựng lại Phương án phân bổ 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn NSTW và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo như sau:

**1. Đối với phương án phân bổ 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn ngân sách trung ương**

UBND tỉnh Quảng Ngãi căn cứ vào các nguyên tắc và tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6900/BKHĐT-TH ngày 28/9/2018 để xây dựng phương án phân bổ 10% dự phòng tại Công văn số 6206/UBND-KTTH ngày 12/10/2018, trong đó đảm bảo các nguyên tắc theo qui định của nguồn vốn:

- Bố trí đủ vốn hoàn trả ứng trước ngân sách trung ương (427,339 tỷ đồng).

- Đối với 26 dự án hoàn thành đến năm 2020, UBND tỉnh đã đăng ký ưu tiên bố trí đủ vốn theo cơ cấu nguồn vốn đã được thẩm định, đồng thời cam kết bố trí đủ phần vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư để đảm bảo hoàn thành dự án đến năm 2020.

- Các dự án hoàn thành sau năm 2020, UBND tỉnh cam kết bố trí đủ vốn đáp ứng tiến độ thực hiện dự án.

**2. Đối với phương án phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2019**

Trên cơ sở các nguyên tắc và tiêu chí hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7446/BKHĐT-TH ngày 19/10/2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng và đăng ký phương án phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 tại công văn số 6638/UBND-TH ngày 30/10/2018. Tuy nhiên, theo rà soát của các Vụ chuyên môn thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện tỉnh Quảng Ngãi có 07 dự án cần rà soát lại theo các qui định về pháp Luật Đầu tư công, UBND tỉnh Quảng Ngãi giải trình cụ thể như sau:

**a) Đối với 02 dự án bố trí vượt thời gian qui định, trong đó:**

(1) Dự án Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn II), quá hạn 03 năm: Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 27/10/2010, thời gian thực hiện từ năm 2012-2016. Dự án này triển khai vượt quá thời gian qui định, nguyên nhân là do:

- Dự án triển khai thi công ở vùng biển đảo, thời tiết hết sức khó khăn, trong thời gian từ năm 2012 đến nay có 58 cơn bão, 22 ATNĐ xảy ra trên Biển Đông, 19 đợt mưa, lũ xảy ra ở khu vực vùng biển Quảng Ngãi đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án này.

- Năm 2016, Dự án được Thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành thanh tra nên các nhà thầu thi công không đạt tiến độ vì sợ bị giảm trừ các khối lượng đã thực hiện.

(2) Dự án Tuyến đường giao thông trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam Khu đô thị mới Vạn Tường: Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 30/9/2011; 1778/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 điều chỉnh thời gian thực hiện từ năm 2014-2018. Dự án này triển khai vượt quá thời gian được phê duyệt.

Hiện nay dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công và đã cơ bản hoàn thành, dự án chậm so với quyết định phê duyệt ban đầu (2014-2018) là do việc đền bù, giải phóng mặt bằng ở Khu kinh tế Dung Quất là hết sức khó khăn nên cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

**b) Đối với 05 dự án đề nghị kiểm tra theo Nghị định số 120/2018/NĐ-CP; Chủ trương đầu tư đảm bảo có phần vốn từng năm, gồm:**

(1) Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1); (2) Các tuyến đê huyện Bình Sơn: Đập ngăn mặn Trà Bồng; (3) Tuyến đường trục liên cảng Dung Quất 1; (4) Trung tâm Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi; (5) Đường cơ động phía Đông Nam Đảo Lý Sơn (giai đoạn 3).

Theo khoản 3, Điều 1 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP, điều kiện bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hàng năm là : “Bố trí đủ vốn theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm đầu thực hiện dự án”.

Tuy nhiên, trong các quyết định phê duyệt các dự án trên, tỉnh chưa phân rõ số vốn của năm đầu thực hiện dự án, nguyên nhân là do hằng năm địa phương chưa biết được tổng số vốn các Chương trình mục tiêu trung ương cần đối cho tỉnh là bao nhiêu. Do vậy, trong các quyết định phê duyệt, UBND tỉnh chưa ghi rõ mức vốn hằng năm phải bố trí cho dự án.

Đối với các dự án trên, ngoài phần vốn trung ương bố trí trong kế hoạch trung hạn 2016-2020 (kể cả phần dự phòng 10%), UBND tỉnh Quảng Ngãi *cam kết sẽ bố trí đủ phần vốn ngân sách địa phương* để hoàn thành dự án. Trường hợp bố trí chưa đủ theo cơ cấu tỉnh sẽ chủ động điều chỉnh tổng mức

đầu tư theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 và Công điện số 3335/CD-BKHĐT ngày 21/4/2017 và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian đến.

Để tạo điều kiện cho tỉnh có kinh phí tiếp tục đầu tư các dự án chuyên tiếp và khởi công mới trong năm 2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm giao kế hoạch vốn từ nguồn dự phòng 10% và kế hoạch đầu tư công năm 2019 cho tỉnh Quảng Ngãi theo phương án đăng ký tại các Công văn số 6206/UBND-KTTH ngày 12/10/2018 và số 6638/UBND-TH ngày 30/10/2018 .

Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận./.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPUB: CVP, CBTH;
- Lưu VT, Thhtlvan331.

**CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Căng**